

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

แผนปฏิบัติการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นฉบับปรับใช้กับแผน OKRs และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุงปี 2563 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฯ จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ และกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้กำหนดค่าเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จของตัวชี้วัดของแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 48 ตัวชี้วัด ใช้งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 3,005,500 บาท จำแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 1,776,300 บาท และงบประมาณเงินแผ่นดิน (งบกันเหลือปี 2563) จำนวน 1,229,200 บาท มีการเบิกจ่ายตามรายละเอียดดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการใช้งบประมาณ	คงเหลือ	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	1,423,400	480,640	942,760	8	2	3	3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์โบลานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเอกสารโบราณ	163,000	36,950	126,050	5	1	3	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	929,100	430,308	498,792	8	1	6	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	490,000	182,070	307,930	5	1	3	1
รวมทั้งสิ้น	3,005,500	1,129,968	1,875,532	26	5	15	6
ร้อยละ	100	37.59	62.40	100	19.23	57.69	23.07

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา	
ตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์นักศึกษาให้เป็นไปตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 คะแนน
กลยุทธ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ดี (คนดี ความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และพลเมืองดี) 2. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ “บัณฑิตมีทักษะ ชีวิต จิตสาธารณะและสู้งาน” 3. สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของ ชมรม/นักศึกษา/สาขาวิชา/คณะ เพื่อการพัฒนา ต่อยอดในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 4. จัดการประกวด/การแข่งขันทักษะด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
1. โครงการจัดส่ง กระธงใหญ่เข้าร่วม ประกวดในงาน ประเพณียี่เป็ง	-	-	✓	ตุลาคม 2563- กรกฎาคม 2564	360,000	-	360,000	- ดำเนินการออกแบบรถ กระธงใหญ่ ปี 2563 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อ ปรับรายการเป็นการ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ (อาคารเพชรรัตนราชสุดา)	ปัญหาอุปสรรค - การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำรถธงได้ทัน แนวทางแก้ไขปัญหา - สร้างและเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษา ผ่านการจัดการฝึกอบรมฯ
2. โครงการอบรมและ สอบธรรมศึกษา	✓	-	-	18-19 ธันวาคม 2563 (อบรม) 15 มีนาคม 2564 (สอบ)	53,500	53,500	0.00	- ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 การอบรมธรรมศึกษาสำหรับ นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	ปัญหาอุปสรรค - นักศึกษาที่ได้ลงชื่อเข้าร่วมการอบรมและ สอบธรรมศึกษา ไม่เข้าร่วมโครงการโดยไม่ แจ้งสาเหตุ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
								<p>- ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 การอบรมธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป</p> <p>- การสอบธรรมศึกษา ในวันที่ 5 มีนาคม 2564</p> <p>- ผู้เข้าร่วมอบรมธรรมศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมการอบรม และการสอบธรรมศึกษา เนื่องจากติดภารกิจการเรียน</p> <p>- มีการเลื่อนการสอบธรรมศึกษา อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 จึงทำให้มีผู้เข้าสอบน้อยกว่าที่สมัคร</p> <p>แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>- ควรมีมาตรการลงโทษผู้ที่ได้ลงชื่อเข้าร่วมการอบรมและสอบธรรมศึกษา แต่ไม่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่แจ้งสาเหตุ</p> <p>- ควรมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงาน เกี่ยวกับกำหนดการอบรมและสอบธรรมศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการอบรมและสอบธรรมศึกษาได้</p> <p>- ควรมีการบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนให้เข้าร่วมการอบรมและสอบธรรมศึกษา ด้วยการกำหนดเป็นหน่วยกิตกิจกรรมบังคับ</p>	
3. โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	-	-	✓	กรกฎาคม 2564	96,000	-	96,000	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
4. โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา	-	✓	-	มีนาคม-เมษายน 2564	40,000	23,590	16,410	- การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประเพณีสงกรานต์ และการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา ประจำปี 2564” ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 - การจัดการประกวดคลิปวิดีโอ Infographic หัวข้อ สงกรานต์ล้านนา มีผู้เข้าร่วมประกวด 13 ทีม	ปัญหาอุปสรรค ไม่มี แนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี
5. โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	✓	-	-	ตุลาคม 2563-กันยายน 2564	38,000	38,000	0	- ดำเนินการคัดเลือกเพชรราชภัฏฯ จำนวน 5 ท่าน และประกาศผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างการกำหนดวันมอบรางวัลฯ และรูปแบบการจัดกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค - ไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนของการจัดพิธีเชิดชูเกียรติ จึงต้องมีการบูรณาการงบประมาณในโครงการอื่น ๆ แต่ไม่เพียงพอ เนื่องด้วยในแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีค่าใช้จ่ายที่ได้กำหนดไว้แล้ว แนวทางแก้ไขปัญหา - ควรมีการของบประมาณเพิ่มในส่วนของการจัดพิธีเชิดชูเกียรติโดยเฉพาะ
6. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา	-	-	✓	สิงหาคม 2564	50,000	-	50,000		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
7. โครงการช่วงพัฒนา : ราชภัฏเชียงใหม่สาน ศิลป์ถิ่นล้านนา	-	✓	-	กรกฎาคม- กันยายน 2564	127,200	-	127,200	อยู่ระหว่างการประชุมเตรียม งานแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563	
8. โครงการตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชุมชนป่าตุ่มดอน ต. ป่าตุ่ม อ. พร้า ว จ.เชียงใหม่)	-	✓	-	ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564	658,700	365,550	293,150	มีการดำเนินกิจกรรมแล้ว เสร็จจำนวน 2 กิจกรรม และ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค - การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในบาง กิจกรรมไม่สามารถจัดทำได้ตามแผนงาน แนวทางแก้ไขปัญหา - อาจจะต้องมีการปรับกิจกรรมเพื่อ ให้สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์ โรคระบาด
8 กิจกรรม	2	3	3		1,423,400	480,640	942,760		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์โบลานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเอกสารโบราณ

เป้าประสงค์ที่ 1 ศูนย์โบลานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเอกสารโบราณที่สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น	
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระดับความสำเร็จของการจัดการฐานข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณอย่างเป็นระบบ 5 คะแนน 2. จำนวนความรู้จากเอกสารโบราณที่มีการเผยแพร่ อย่างน้อย 150 ความรู้
กลยุทธ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความรู้จากเอกสารโบราณ ให้กับนักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป สถาบันการศึกษา วัด และชุมชน 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเอกสารโบราณที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ค้นหา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 3. สร้างความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์และถ่ายทอดการใช้ภาษาล้านนาและเอกสารโบราณอย่างเป็นระบบ 4. นำความรู้จากเอกสารโบราณไปพัฒนาในการบูรณาการกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 5. ส่งเสริมชุมชนในการจัดทำประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ชุมชน จากข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารโบราณ คำสัมภาษณ์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่ายคัมภีร์โบลานและพับสา	-	✓	-	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	15,000	5,000	10,000	การจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำทะเบียนและปรับปรุงฐานข้อมูลคัมภีร์โบลานและพับสา	
2. โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	-	-	✓	ธันวาคม 2563- กันยายน 2564	20,000	-	20,000	ดำเนินการปริวรรตบางส่วน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเป็น Infographic	
3. โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาล้านนา	-	✓	-	ธันวาคม 2563- กันยายน 2564	78,000	-	78,000		

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัด กิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
3.1 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรื่อง “ความรู้ด้านศาสนพิธีและพิธีกรรมล้านนาสำหรับนักเรียนนักศึกษา”	-	✓	-	ธันวาคม 2563- กันยายน 2564	40,000	-	40,000	อยู่ระหว่างการจัดทำ	
3.2 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรียนอักษรธรรมล้านนาชั้นพื้นฐาน เล่ม 2 ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	✓	-	ธันวาคม 2563- กันยายน 2564	22,500	-	22,500	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำต้นฉบับและขอคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาและหนังสือภาพประกอบ	
3.3 กิจกรรมจัดทำชุดการเรียนรู้ศิลปะ-วัฒนธรรม (Infographic)	-	✓	-	ธันวาคม 2563- กันยายน 2564	15,500	-	15,500	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเนื้อหาเพื่อจัดทำ Infographic	
4. โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา 4.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา	✓	-	-	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	20,000	19,950	49.60	ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม จำนวน 59 รายการ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลป-วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ 5.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ โบราณ	-	✓	-	14-15 มกราคม 2564	30,000	12,000	18,000	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสาธิตการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกสารโบราณ พิเศษ โดยจะนำไปสาธิตร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564	
5 โครงการ	1	3	1		163,000	36,950	126,050		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้า 7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นแหล่งข้อมูลกลางที่สนับสนุนเรียนรู้/การเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและการพัฒนาท้องถิ่น	
<p>ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการฐานข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และเอกสารโบราณอย่างเป็นระบบ 5 คะแนน</p>	<p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำรวจ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ องค์กรความรู้ ภูมิปัญญาล้านนา และสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ จากครุภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา 2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสาร และในรูปแบบดิจิทัล 3. การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการตามหลักวิชาการ 4. การจัดตั้งคลินิกศิลปะและวัฒนธรรม ในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ในการทำบูรณศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก 5. พัฒนาระบบการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่สนับสนุนกับการเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือ การบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 2 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม	
<p>ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป</p>	<p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. พัฒนาข้อมูลและการบริการของห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา ระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ ที่สามารถเข้าถึง เข้าใช้ได้ง่าย และมีความน่าสนใจ 7. พัฒนาพิพิธภัณฑ์และเรือนอนุสารสุนทรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 8. จัดพื้นที่การเรียนรู้ในการแสดงความคิดเห็นและศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม (Maker Space) 9. บูรณาการการประชาสัมพันธ์กับการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยสื่อสร้างสรรค์ 10. พัฒนาการบริการและหลักสูตรการอบรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและนำไปสู่การสร้างมูลค่า
เป้าประสงค์ที่ 3 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	
<p>ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 5 คะแนน</p>	<p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่าย โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันในระดับชุมชน ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
1. โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	-	✓	-	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	100,000	57,498	42,502	- การอบรมหลักสูตรปิ่นมุ่น การต่อยอดความรู้เชิงอาชีพและการอนุรักษ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ชั้น 1 อาคารเพชรรัตนราชสุตา - การอบรมหลักสูตรหงส์โบราณ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และการจัดทำวิดีโอทัศน์ และ Infographic - การอบรมหลักสูตรตุงโย ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 และการจัดทำวิดีโอทัศน์ และ Infographic	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างจัดทำสื่อไม่เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเพียงพอ จึงทำให้จัดทำสื่อออนไลน์ไม่ตรงตามความต้องการของสำนักฯ แนวทางแก้ไขปัญหา - ให้ผู้รับจ้างทำสื่อถ่ายทำวิดีโอทัศน์ใหม่ โดยมีบุคลากรของสำนักศิลปฯ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
2. โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	-	-	✓	กรกฎาคม- กันยายน 2564	22,600	-	22,600		
3. โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ช่วงผลึกษา”	-	✓	-	ธันวาคม 2563- กันยายน 2564	85,000	4,500	80,500	มีการดำเนินการเขียนบทความและการจ้างตรวจสอบบทความ จำนวน 2 เรื่อง	
4. โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	-	✓	-	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	36,000	-	36,000	อยู่ระหว่างการประสานติดต่อผู้เขียนบทความและจัดเตรียมเนื้อหา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
4.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม									
5. โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา 5.3 กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนด้านศิลปวัฒนธรรม	-	✓	-	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	50,000	-	50,000	อยู่ระหว่างการประสานงานในการจัดทำนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนา บริเวณด้านตะวันตก หอสำนักงาน และจุดอื่น ๆ	ปัญหาอุปสรรค - การออกแบบเพื่อดึงดูดให้มีผู้มาสนใจ แนวทางแก้ไขปัญหา - หาผู้มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการมาช่วยออกแบบ
6. โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลป-วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ 6.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่	-	✓	-	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	65,000	5,000	60,000	เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ - กิจกรรมทอดผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 - กิจกรรมตามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บริเวณศรีภูมิ	ปัญหาอุปสรรค - การประสานงานกับนักศึกษา แนวทางแก้ไขปัญหา - ประสานงานผ่านผู้นำนักศึกษา
7. โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	✓	-	ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564	500,000	292,810	207,190	มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค - การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในบางกิจกรรมไม่สามารถจัดทำได้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
(พัฒนาอาคารเทพรัตนราชสุดา)									แนวทางแก้ไขปัญหา - อาจจะต้องมีการปรับกิจกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์โรคระบาด
8. โครงการอนุรักษ์สืบสานและการใช้ประโยชน์จากต้นลานต้นหมาก	✓	-	-	ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564	70,500	70,500	0	มีการจัดทำหนังสือฐานข้อมูลดิจิทัลและจัดทำวีดิทัศน์ข้อมูลต้นลาน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	ปัญหาอุปสรรค ดำเนินโครงการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้เกิดอุปสรรคในการเก็บข้อมูล/ลงพื้นที่ แนวทางแก้ไขปัญหา ให้นักศึกษา/ผู้เก็บข้อมูลปฏิบัติตามแนวทาง New Normal อย่างเคร่งครัด
8 โครงการ	1	6	1		929,100	430,308	498,792		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบการบริหารจัดการที่พร้อมสำหรับการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยร้อยละ 96.00 2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน อย่างน้อยร้อยละ 85.50
กลยุทธ์ 1. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยอาศัยฐานข้อมูล ทั้งในด้านงานเอกสาร งานการเงินและงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการตัดสินใจ 2. สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการจัดทำผลงานเพื่อการขอตำแหน่งสูงขึ้นตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
1. โครงการพัฒนา งานด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษาฯ	-	✓	-	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	30,000	11,780	18,220	กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การผลิตผลงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการ แบ่งปันความรู้” Making Creative Knowledge for sharing Online ครั้งที่ 1 “สร้าง Content ปังๆ ในยุค ดิจิทัล” วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26071 อาคารหอสมุด ครั้งที่ 2 “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อสร้าง Content ด้วยกล้องในโทรศัพท์มือถือ” วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง ประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์	ปัญหาอุปสรรค - เป็นเรื่องใหม่ในการพัฒนา ทักษะเพื่อจัดทำ Content จึง เป็นเรื่องยากสำหรับบุคลากร แนวทางแก้ไขปัญหา - จัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย เพื่อการพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการบริหาร จัดการสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม	-	✓	-	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	370,000	127,197	242,803		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน					130,000.00	15,598	114,402.00		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค					15,000.00	5,504	9,496	ค่าจัดส่งไปรษณีย์ทั้งในและต่างประเทศ	
2.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)					70,000.00	53,010	16,990	- ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร	
2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการ ประจำสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม					80,000.00	28,720	51,280	- การประชุม ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 - การประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564	
2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร					75,000.00	24,365	50,635	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ - เข้าร่วมประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยพร้อมศึกษาดูงาน ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี และจังหวัดเลย	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
								- การดำเนินโครงการยกระดับตำบลฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลป่าตุ่ม อ. พริ้ว จ.เชียงใหม่ - เข้าร่วมประชุมเตรียมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 21-23 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ	
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	✓	-	ตุลาคม 2563-กันยายน 2564	55,000	17,693	37,307	- น.ส. ศุภรัักษ์ ฉัตรแก้ว เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 - การอบรมการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ด้วย Infographic เพื่อการเผยแพร่ออนไลน์ ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564	ปัญหาอุปสรรค - สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการประชุมที่จังหวัดแพร่ไปก่อน แนวทางแก้ไขปัญหา - เปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
4. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✓	-	-	มกราคม-มีนาคม 2564	35,000	25,400	9,600	การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ The Grand Morocc จังหวัดเชียงใหม่	ปัญหาอุปสรรค - สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมนอกสถานที่ได้ แนวทางแก้ไขปัญหา - เปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน			วันเวลาจัดกิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ที่ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ		
5. การประชุมเพื่อการศึกษาในการจัดทำระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ	-	-	✓	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	-	-	-	- อยู่ระหว่างการศึกษาการทำงานของระบบ	
5 โครงการ	1	3	1		490,000	182,070	307,930		