



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## สารบัญ

	หน้า
◇ สรุปจำนวนโครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1
◇ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)	
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.....	9
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา.....	12
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	32
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย.....	39

สรุปจำนวนโครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์  
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
		ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>1 คณะครุศาสตร์</b>	<b>27</b>	<b>102</b>	<b>82</b>	<b>80.39</b>	<b>952,924.87</b>	<b>952,924.87</b>	<b>16,211,774.15</b>	<b>14,163,524.23</b>	<b>17,164,699.02</b>	<b>15,116,449.10</b>	<b>63.79</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 1	25	94	76	80.85	952,924.87	952,924.87	16,028,924.15	14,023,074.23	16,981,849.02	14,975,999.10	64.56
ยุทธศาสตร์ที่ 2											
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	8	6	75.00	-	-	182,850.00	140,450.00	182,850.00	140,450.00	28.09
ยุทธศาสตร์ที่ 4											
<b>2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>	<b>20</b>	<b>75</b>	<b>62</b>	<b>82.67</b>	<b>2,641,652.90</b>	<b>1,389,224.90</b>	<b>907,783.79</b>	<b>728,261.79</b>	<b>3,549,436.69</b>	<b>2,117,486.69</b>	<b>35.91</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 1											
ยุทธศาสตร์ที่ 2	17	59	50	84.75	2,406,691.90	1,154,263.90	535,895.69	392,610.69	2,942,587.59	1,546,874.59	30.69
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	12	9	75.00	-	-	128,395.00	92,158.00	128,395.00	92,158.00	62.44
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	4	3	75.00	234,961.00	234,961.00	243,493.10	243,493.10	478,454.10	478,454.10	67.39
<b>3 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์</b>	<b>19</b>	<b>73</b>	<b>61</b>	<b>83.56</b>	<b>57,444,059.00</b>	<b>3,207,357.03</b>	<b>6,632,551.00</b>	<b>1,501,354.50</b>	<b>64,076,610.00</b>	<b>4,708,711.53</b>	<b>7.02</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	15	53	42	79.25	57,444,059.00	3,207,357.03	6,206,151.00	1,079,954.50	63,650,210.00	4,287,311.53	6.43
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	20	19	95.00	-	-	426,400.00	421,400.00	426,400.00	421,400.00	88.68
ยุทธศาสตร์ที่ 4											
<b>4 คณะวิทยาการจัดการ</b>	<b>57</b>	<b>187</b>	<b>165</b>	<b>88.24</b>	<b>1,237,798.00</b>	<b>1,237,798.00</b>	<b>1,111,096.00</b>	<b>1,093,046.00</b>	<b>2,348,894.00</b>	<b>2,330,844.00</b>	<b>56.15</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	50	164	145	88.41	1,087,798.00	1,087,798.00	940,786.00	924,958.00	2,028,584.00	2,012,756.00	54.47
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	14	11	78.57	-	-	149,310.00	147,088.00	149,310.00	147,088.00	65.37
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	9	9	100.00	150,000.00	150,000.00	21,000.00	21,000.00	171,000.00	171,000.00	74.03

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ							
		ทั้งหมด	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>23</b>	<b>89</b>	<b>78</b>	<b>87.64</b>	<b>65,206,677.36</b>	<b>11,981,626.46</b>	<b>14,124,520.00</b>	<b>2,824,977.79</b>	<b>79,331,197.36</b>	<b>14,806,604.25</b>	<b>16.75</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	4	4	100.00	-	-	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	100.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	18	65	58	89.23	65,206,677.36	11,981,626.46	13,481,520.00	2,244,119.99	78,688,197.36	14,225,746.45	16.24	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	20	16	80.00	-	-	366,000.00	303,857.80	366,000.00	303,857.80	61.08	
ยุทธศาสตร์ที่ 4												
<b>6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>	<b>25</b>	<b>92</b>	<b>84</b>	<b>91.30</b>	<b>1,062,943.65</b>	<b>1,022,372.69</b>	<b>11,695,254.56</b>	<b>1,677,301.56</b>	<b>12,758,198.21</b>	<b>2,699,674.25</b>	<b>19.32</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	4	3	75.00	-	-	378,862.00	306,565.00	378,862.00	306,565.00	54.48	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	20	69	63	91.30	1,062,943.65	1,022,372.69	11,034,557.56	1,088,901.56	12,097,501.21	2,111,274.25	16.23	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	19	18	94.74	-	-	281,835.00	281,835.00	281,835.00	281,835.00	69.59	
ยุทธศาสตร์ที่ 4												
<b>7 วิทยาลัยนานาชาติ</b>	<b>23</b>	<b>87</b>	<b>73</b>	<b>83.91</b>	<b>338,015.00</b>	<b>338,015.00</b>	<b>2,579,315.66</b>	<b>2,528,334.05</b>	<b>2,917,330.66</b>	<b>2,866,349.05</b>	<b>40.14</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2	21	76	62	81.58	338,015.00	338,015.00	2,429,315.66	2,378,334.05	2,767,330.66	2,716,349.05	38.85	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	11	11	100.00	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 4												
<b>8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน</b>	<b>15</b>	<b>58</b>	<b>47</b>	<b>81.03</b>	<b>33,001.00</b>	<b>33,001.00</b>	<b>700,333.26</b>	<b>682,382.26</b>	<b>733,334.26</b>	<b>715,383.26</b>	<b>49.25</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2	12	43	34	79.07	33,001.00	33,001.00	613,603.26	595,652.26	646,604.26	628,653.26	50.19	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	15	13	86.67	-	-	86,730.00	86,730.00	86,730.00	86,730.00	43.37	
ยุทธศาสตร์ที่ 4												

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ							
		ทั้งหมด	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>9 บัณฑิตวิทยาลัย</b>	<b>21</b>	<b>83</b>	<b>70</b>	<b>84.34</b>	<b>31,039.80</b>	<b>31,033.00</b>	<b>3,674,981.20</b>	<b>3,375,317.20</b>	<b>3,706,021.00</b>	<b>3,406,350.20</b>	<b>65.83</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2	20	78	66	84.62	31,039.80	31,033.00	3,660,581.20	3,360,917.20	3,691,621.00	3,391,950.20	65.82	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1	5	4	80.00	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	68.57	
ยุทธศาสตร์ที่ 4												
<b>10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>94.44</b>	<b>4,283,015.00</b>	<b>4,065,719.11</b>	<b>1,243,000.00</b>	<b>1,243,000.00</b>	<b>5,526,015.00</b>	<b>5,308,719.11</b>	<b>84.04</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2	8	32	30	93.75	4,283,015.00	4,065,719.11	893,000.00	893,000.00	5,176,015.00	4,958,719.11	83.95	
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	4	4	100.00	-	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	85.37	
<b>11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>21</b>	<b>77</b>	<b>66</b>	<b>85.71</b>	<b>244,281.00</b>	<b>244,278.00</b>	<b>992,776.20</b>	<b>968,776.20</b>	<b>1,237,057.20</b>	<b>1,213,054.20</b>	<b>58.12</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2	8	24	23	95.83	244,281.00	244,278.00	368,090.00	359,090.00	612,371.00	603,368.00	58.15	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	13	53	43	81.13	-	-	624,686.20	609,686.20	624,686.20	609,686.20	58.09	
ยุทธศาสตร์ที่ 4												
<b>12 สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>85.19</b>	<b>67,175.00</b>	<b>67,131.00</b>	<b>1,422,010.00</b>	<b>1,422,010.00</b>	<b>1,489,185.00</b>	<b>1,489,141.00</b>	<b>39.29</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2	4	16	16	100.00	-	-	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	88.96	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	12	32	25	78.13	-	-	1,276,020.00	1,276,020.00	1,276,020.00	1,276,020.00	38.08	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	6	5	83.33	67,175.00	67,131.00	73,490.00	73,490.00	140,665.00	140,621.00	39.22	

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
		ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>13 สำนักหอสมุด</b>	<b>18</b>	<b>80</b>	<b>74</b>	<b>92.50</b>	<b>436,155.00</b>	<b>435,287.32</b>	<b>2,809,340.00</b>	<b>2,805,640.00</b>	<b>3,245,495.00</b>	<b>3,240,927.32</b>	<b>90.22</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	18	80	74	92.50	436,155.00	435,287.32	2,809,340.00	2,805,640.00	3,245,495.00	3,240,927.32	90.22
ยุทธศาสตร์ที่ 3											
ยุทธศาสตร์ที่ 4											
<b>14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา</b>	<b>12</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>89.80</b>	<b>190,386.00</b>	<b>190,386.00</b>	<b>4,192,692.90</b>	<b>4,187,692.90</b>	<b>4,383,078.90</b>	<b>4,378,078.90</b>	<b>89.24</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	11	43	38	88.37	190,386.00	190,386.00	4,153,692.90	4,148,692.90	4,344,078.90	4,339,078.90	89.18
ยุทธศาสตร์ที่ 3											
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	6	6	100.00	-	-	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	97.50
<b>15 สำนักทะเบียนและประมวลผล</b>	<b>16</b>	<b>71</b>	<b>57</b>	<b>80.28</b>	<b>616,843.25</b>	<b>616,842.75</b>	<b>2,059,879.40</b>	<b>1,530,428.60</b>	<b>2,676,722.65</b>	<b>2,147,271.35</b>	<b>43.92</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	15	67	54	80.60	616,843.25	616,842.75	1,455,479.40	1,350,428.60	2,072,322.65	1,967,271.35	45.91
ยุทธศาสตร์ที่ 3											
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	4	3	75.00	-	-	604,400.00	180,000.00	604,400.00	180,000.00	29.78
<b>16 สำนักงานอธิการบดี</b>	<b>63</b>	<b>216</b>	<b>191</b>	<b>88.43</b>	<b>79,715,619.87</b>	<b>72,954,019.98</b>	<b>157,545,163.12</b>	<b>94,589,814.71</b>	<b>237,260,782.99</b>	<b>167,543,834.69</b>	<b>63.59</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	42	128	114	89.06	17,199,941.20	16,920,466.34	93,429,250.87	58,220,398.46	110,629,192.07	75,140,864.80	61.61
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1	6	6	100.00	28,735,500.00	28,735,500.00	4,003,653.80	-	32,739,153.80	28,735,500.00	87.77
ยุทธศาสตร์ที่ 4	20	82	71	86.59	33,780,178.67	27,298,053.64	60,112,258.45	36,369,416.25	93,892,437.12	63,667,469.89	58.54
<b>17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>81.82</b>	<b>5,492,102.63</b>	<b>3,339,011.23</b>	<b>9,904,204.83</b>	<b>9,364,863.81</b>	<b>15,396,307.46</b>	<b>12,703,875.04</b>	<b>74.60</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	8	6	75.00	20,115.00	20,115.00	-	-	20,115.00	20,115.00	17.12
ยุทธศาสตร์ที่ 3											
ยุทธศาสตร์ที่ 4	6	36	30	83.33	5,471,987.63	3,318,896.23	9,904,204.83	9,364,863.81	15,376,192.46	12,683,760.04	75.00
<b>18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>73.33</b>	<b>60,974.00</b>	<b>60,974.00</b>	<b>109,423.00</b>	<b>51,113.00</b>	<b>170,397.00</b>	<b>112,087.00</b>	<b>16.39</b>

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ							
		ทั้งหมด	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2												
ยุทธศาสตร์ที่ 3	6	15	11	73.33	60,974.00	60,974.00	109,423.00	51,113.00	170,397.00	112,087.00	16.39	
ยุทธศาสตร์ที่ 4												
<b>19 สำนักงานตรวจสอบภายใน</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>81.25</b>	<b>59,719.40</b>	<b>59,709.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59,719.40</b>	<b>59,709.40</b>	<b>50.60</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2												
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	16	13	81.25	59,719.40	59,709.40	-	-	59,719.40	59,709.40	50.60	
<b>20 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>77.27</b>	<b>49,724.00</b>	<b>49,724.00</b>	<b>2,419,313.00</b>	<b>2,255,101.00</b>	<b>2,469,037.00</b>	<b>2,304,825.00</b>	<b>58.10</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-			-		-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2												
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
ยุทธศาสตร์ที่ 4	5	22	17	77.27	49,724.00	49,724.00	2,419,313.00	2,255,101.00	2,469,037.00	2,304,825.00	58.10	
<b>21 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา</b>	<b>12</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>72.73</b>	<b>73,647.27</b>	<b>73,647.27</b>	<b>277,221.00</b>	<b>272,313.00</b>	<b>350,868.27</b>	<b>345,960.27</b>	<b>11.95</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	2	1	50.00	5,760.00	5,760.00	-	-	5,760.00	5,760.00	28.80	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9	33	23	69.70	42,873.00	42,873.00	277,221.00	272,313.00	320,094.00	315,186.00	11.17	
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	9	8	88.89	25,014.27	25,014.27	-	-	25,014.27	25,014.27	45.48	

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ							
		ทั้งหมด	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>82.14</b>	<b>27,280.00</b>	<b>27,280.00</b>	<b>139,738.44</b>	<b>119,738.44</b>	<b>167,018.44</b>	<b>147,018.44</b>	<b>3.78</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-									
ยุทธศาสตร์ที่ 2	13	28	23	82.14	27,280.00	27,280.00	139,738.44	119,738.44	167,018.44	147,018.44	3.78	
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
ยุทธศาสตร์ที่ 4												
<b>23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>60.00</b>	<b>46,476.00</b>	<b>46,476.00</b>	<b>21,926.00</b>	<b>1,926.00</b>	<b>68,402.00</b>	<b>48,402.00</b>	<b>32.27</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-									
ยุทธศาสตร์ที่ 2												
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
ยุทธศาสตร์ที่ 4	6	10	6	60.00	46,476.00	46,476.00	21,926.00	1,926.00	68,402.00	48,402.00	32.27	
<b>24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>88.00</b>	<b>1,185,186.00</b>	<b>1,185,186.00</b>	<b>6,535.00</b>	<b>6,535.00</b>	<b>1,191,721.00</b>	<b>1,191,721.00</b>	<b>77.62</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-									
ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	25	22	88.00	1,185,186.00	1,185,186.00	6,535.00	6,535.00	1,191,721.00	1,191,721.00	77.62	
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
ยุทธศาสตร์ที่ 4												
<b>25 ศูนย์ภาษา</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>84.62</b>	<b>13,956.00</b>	<b>13,956.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>213,956.00</b>	<b>213,956.00</b>	<b>71.99</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-									
ยุทธศาสตร์ที่ 2	4	13	11	84.62	13,956.00	13,956.00	200,000.00	200,000.00	213,956.00	213,956.00	71.99	
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
ยุทธศาสตร์ที่ 4												



หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ							
		ทั้งหมด	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชานี้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80.00</b>	<b>31,198.00</b>	<b>31,198.00</b>	<b>29,480.00</b>	<b>29,480.00</b>	<b>60,678.00</b>	<b>60,678.00</b>	<b>34.67</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-									
ยุทธศาสตร์ที่ 2												
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	5	4	80.00	31,198.00	31,198.00	29,480.00	29,480.00	60,678.00	60,678.00	34.67	
ยุทธศาสตร์ที่ 4												
<b>27 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มรภ.ชม.</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90.00</b>	<b>11,778,570.00</b>	<b>11,778,569.00</b>	<b>38,298.00</b>	<b>38,298.00</b>	<b>11,816,868.00</b>	<b>11,816,867.00</b>	<b>98.73</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-									
ยุทธศาสตร์ที่ 2												
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	6	6	100.00	11,709,000.00	11,709,000.00	-	-	11,709,000.00	11,709,000.00	99.15	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	4	3	75.00	69,570.00	69,569.00	38,298.00	38,298.00	107,868.00	107,867.00	67.42	
<b>28 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>75.00</b>	<b>7,220.00</b>	<b>7,220.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,220.00</b>	<b>7,220.00</b>	<b>7.26</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-									
ยุทธศาสตร์ที่ 2	5	8	6	75.00	7,220.00	7,220.00	-	-	7,220.00	7,220.00	7.26	
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
ยุทธศาสตร์ที่ 4												

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ							
		ทั้งหมด	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>29 สำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>80.00</b>	<b>560.00</b>	<b>560.00</b>	<b>210,479.00</b>	<b>202,524.00</b>	<b>211,039.00</b>	<b>203,084.00</b>	<b>33.53</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-			-		-		-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2												
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
ยุทธศาสตร์ที่ 4	6	15	12	80.00	560.00	560.00	210,479.00	202,524.00	211,039.00	203,084.00	33.53	
<b>30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>374,920.00</b>	<b>154,920.00</b>	<b>454,920.00</b>	<b>234,920.00</b>	<b>51.64</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	-			-		-		-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2												
ยุทธศาสตร์ที่ 3												
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	4	4	100.00	80,000.00	80,000.00	374,920.00	154,920.00	454,920.00	234,920.00	51.64	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	28	104	84	80.77	958,684.87	958,684.87	16,684,786.15	14,606,639.23	17,643,471.02	15,565,324.10	88.22	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	318	1,112	960	86.33	151,877,477.16	42,625,076.60	142,707,257.98	80,513,784.65	294,584,735.14	123,138,861.25	41.80	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	63	241	202	83.82	40,536,672.00	40,536,672.00	7,829,183.00	3,604,218.00	48,365,855.00	44,140,890.00	91.26	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	65	231	194	83.98	40,035,365.97	31,400,094.54	74,412,782.38	49,294,032.16	114,448,148.35	80,694,126.70	70.51	
<b>รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์</b>	<b>474</b>	<b>1,688</b>	<b>1,440</b>	<b>85.31</b>	<b>233,408,200.00</b>	<b>115,520,528.01</b>	<b>241,634,009.51</b>	<b>148,018,674.04</b>	<b>475,042,209.51</b>	<b>263,539,202.05</b>	<b>55.48</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1						-		-		-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2						434,284,982.23	428,694,720.95	52,277,635.49	42,723,518.11	486,562,617.72	471,418,239.06	96.89
ยุทธศาสตร์ที่ 3						3,886,981.00	3,886,981.00	-	-	3,886,981.00	3,886,981.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4						13,103,057.38	13,103,057.38	1,520,400.00	1,520,400.00	14,623,457.38	14,623,457.38	100.00
<b>รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>					<b>451,275,020.61</b>	<b>445,684,759.33</b>	<b>53,798,035.49</b>	<b>44,243,918.11</b>	<b>505,073,056.10</b>	<b>489,928,677.44</b>	<b>97.00</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	28	104	84	80.77	958,684.87	958,684.87	16,684,786.15	14,606,639.23	17,643,471.02	15,565,324.10	88.22	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	318	1,112	960	86.33	586,162,459.39	471,319,797.55	194,984,893.47	123,237,302.76	781,147,352.86	594,557,100.31	76.11	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	63	241	202	83.82	44,423,653.00	44,423,653.00	7,829,183.00	3,604,218.00	52,252,836.00	48,027,871.00	91.91	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	65	231	194	83.98	53,138,423.35	44,503,151.92	75,933,182.38	50,814,432.16	129,071,605.73	95,317,584.08	73.85	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>474</b>	<b>1,688</b>	<b>1,440</b>	<b>85.31</b>	<b>684,683,220.61</b>	<b>561,205,287.34</b>	<b>295,432,045.00</b>	<b>192,262,592.15</b>	<b>980,115,265.61</b>	<b>753,467,879.49</b>	<b>76.88</b>	

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

### เป้าประสงค์

1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา
3. บัณฑิตครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
4. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

### ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

1. จำนวนนักศึกษา/บัณฑิตครูที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับการศึกษา (คน)
2. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายใน เวลา 1 ปี (ร้อยละ)
3. สัดส่วนของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในภูมิภาค (ร้อยละ)
4. ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ (ร้อยละ)
5. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนา (คน)
6. จำนวนผลงานวิชาการเฉพาะทางวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ /หรือการนำไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง/ชิ้น)

### ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ								ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม				ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	จัดสรร	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ				
<b>คณะครุศาสตร์ (25 โครงการ)</b>					952,924.87	952,924.87	16,028,924.15	14,023,074.23	23,196,845.00	16,981,849.02	14,975,999.10	64.56	94	76	80.85	
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					952,924.87	952,924.87	16,017,924.15	14,014,674.23	23,146,845.00	16,970,849.02	14,967,599.10	64.66	90	73	81.11	
1) โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	✓	✓	✓	✓	182,245.40	182,245.40	287,294.00	266,962.00	951,000.00	469,539.40	449,207.40	47.24	4	3	75.00	
โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี																
1) จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องประชุม จำนวน 5 รายการ				✓			41,190.00	41,190.00	41,190.00	41,190.00	41,190.00	100.00	2	2	100.00	
2) โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	✓	✗	✓	✓	95,186.72	95,186.72		-	685,000.00	95,186.72	95,186.72	13.90	4	3	75.00	
3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะ	✗	✗	✓	✓	32,022.40	32,022.40		-	150,000.00	32,022.40	32,022.40	21.35	4	3	75.00	
4) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์	✗	✓	✓	✓	142,410.00	142,410.00		-	268,000.00	142,410.00	142,410.00	53.14	4	3	75.00	
5) โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✗	✗	✗	✗	-	-		-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	
6) โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	✗	✗	✓	✗	26,810.00	26,810.00		-	35,500.00	26,810.00	26,810.00	75.52	4	3	75.00	
7) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	✗	✗	✓	✗	2,250.00	2,250.00		-	35,000.00	2,250.00	2,250.00	6.43	4	3	75.00	
8) โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ (FTES)	✓	✓	✓	✓	449,900.35	449,900.35		-	502,700.00	449,900.35	449,900.35	89.50	4	4	100.00	
9) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูตามทักษะแห่งศตวรรษ	✓	✓	✓	✓			-	133,910.00	132,603.00	235,800.00	133,910.00	132,603.00	56.24	4	4	100.00
10) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	✗	✗	✗	✗			-	-	163,900.00	-	-	-	-	-	-	
11) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	✓	✓	✓	✓			-	771,023.00	734,947.00	2,626,800.00	771,023.00	734,947.00	27.98	4	4	100.00
12) โครงการฝึกประสบการณ์เพื่ออบรมเพาะนักศึกษาในการเป็นครู	✗	✓	✓	✓			-	140,600.00	102,132.00	140,600.00	140,600.00	102,132.00	72.64	4	3	75.00
13) โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	✗	✗	✗	✓			-	4,000.00	4,000.00	14,100.00	4,000.00	4,000.00	28.37	4	2	50.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ								ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม							
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	จัดสรร	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
14	✓	✓	✓	✓			-	1,314,759.40	1,314,759.40	1,536,500.00	1,314,759.40	1,314,759.40	85.57	4	4	100.00
15	✓	✓	✓	✗			-	261,500.00	261,500.00	343,400.00	261,500.00	261,500.00	76.15	4	3	75.00
16	✗	✗	✓	✗			-	31,500.00	31,500.00	156,800.00	31,500.00	31,500.00	20.09	4	2	50.00
17	✗	✗	✓	✗			-	13,360.00	13,360.00	25,000.00	13,360.00	13,360.00	53.44	4	3	75.00
18	✗	✓	✗	✗			-	14,605.00	14,605.00	31,800.00	14,605.00	14,605.00	45.93	4	3	75.00
19	✓	✗	✓	✓			-	259,800.00	258,300.00	673,400.00	259,800.00	258,300.00	38.36	4	3	75.00
20	✗	✓	✓	✗			-	11,323,645.00	9,440,343.78	11,323,645.00	11,323,645.00	9,440,343.78	83.37	4	4	100.00
1) จัดสรรต้นปี 6,435,000 บาท																
2) จัดสรรเพิ่มเติม 4,888,645 บาท																
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>																
21	✗	✗	✓	✓				1,277,627.75	1,263,152.05	2,991,500.00	1,277,627.75	1,263,152.05	42.22	4	3	75.00
22	✗	✗	✗	✓	22,100.00	22,100.00	95,230.00	95,230.00	117,330.00	117,330.00	117,330.00	100.00	4	4	100.00	
23	✓	✗	✗	✓			-	24,265.00	24,260.00	24,265.00	24,265.00	24,260.00	99.98	4	4	100.00
24																
1) ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา	✓	✗	✗	✓				23,615.00	15,830.00	23,615.00	23,615.00	15,830.00	67.03	4	3	75.00
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>																
25	✗	✗	✗	✓			-	11,000.00	8,400.00	50,000.00	11,000.00	8,400.00	16.80	4	3	75.00
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 โครงการ)</b>																
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>																
1	✓	✓	✗	✗			-	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	100.00	4	4	100.00
<b>วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (1 โครงการ)</b>																
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>																
1	✓	✓	✓	✓			-	378,862.00	306,565.00	562,700.00	378,862.00	306,565.00	54.48	4	3	75.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ								ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม				ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	จัดสรร	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (1 โครงการ)					5,760.00	5,760.00		-	20,000.00	5,760.00	5,760.00	28.80	2	1	50.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					5,760.00	5,760.00		-	20,000.00	5,760.00	5,760.00	28.80	2	1	50.00
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	x	✓	x	x	5,760.00	5,760.00		-	20,000.00	5,760.00	5,760.00	28.80	2	1	50.00
รวมทั้งสิ้น						958,684.87		14,606,639.23	24,056,545.00	17,643,471.02	15,565,324.10	64.70	104	84	80.77

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

### เป้าประสงค์

1. ยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นระดับชาติ และนานาชาติ
3. บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

### ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

	ค่าเป้าหมาย
1. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ระดับ)	มากกว่า 3.50
2. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและ/หรือหลักสูตรใหม่รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ (หลักสูตร)	9
3. หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree) และหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับนานาชาติ (หลักสูตร)	2
4. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ)	85
5. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ (ผลงาน)	15
6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ร้อยละ)	25
7. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ร้อยละ)	30
8. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ระดับ)	4.1

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					หลังโอน ป.ป.	เบิกจ่าย	หลังโอน ป.ป.	เบิกจ่าย	หลังโอน ป.ป.	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
<b>คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>					2,406,691.90	1,154,263.90	535,895.69	392,610.69	2,942,587.59	1,546,874.59	30.69	59	50	84.75
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					2,406,691.90	1,154,263.90	485,895.69	342,670.69	2,892,587.59	1,496,934.59	30.03	56	48	85.71
1 โครงการ การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓	✓	✓	151,892.20	151,865.20	348,985.00	213,560.00	500,877.20	365,425.20	46.61	4	3	75.00
2 โครงการ พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓	✓	✓	146,366.00	146,366.00		-	146,366.00	146,366.00	38.52	4	3	75.00
3 โครงการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✗	✗	✓	3,900.00	3,900.00		-	3,900.00	3,900.00	4.88	4	3	75.00
4 โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✗	✓	✓	10,170.00	10,170.00	10,000.00	10,000.00	20,170.00	20,170.00	16.67	5	3	60.00
5 การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✓	✓	✓	12,980.00	12,980.00		-	12,980.00	12,980.00	25.96	4	3	75.00
6 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✓	✗	✓	12,568.00	12,568.00		-	12,568.00	12,568.00	25.14	3	2	66.67
7 โครงการ การจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓	✓	✓	1,450,582.00	198,182.00		-	1,450,582.00	198,182.00	7.43	4	3	75.00
8 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✓	✓	✓		-	58,791.69	50,991.69	58,791.69	50,991.69	86.72	4	4	100.00
9 โครงการ พัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✗	✗	✗	-	-		-	-	-	-	-	-	-
10 โครงการ ประชุมเครือข่ายคณาจารย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	✗	✗	✗	✗		-		-		-	-	-	-	-
11 โครงการ การบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓	✓	✓	277,893.00	277,893.00		-	277,893.00	277,893.00	99.96	4	4	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
12	โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษาโรงเรือน แปลงเพาะปลูกพืช การจัดการดินและเศษเหลือทางเกษตรเพื่อให้มีมาตรฐาน	×	×	×	✓	263,914.00	263,914.00		-	263,914.00	263,914.00	87.97	4	4	100.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>															
13	งบประมาณเพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	×	×	×	✓	76,426.70	76,425.70			76,426.70	76,425.70	100.00	4	4	100.00
14	ค่าจ้างเหมาทำรั้วบริเวณสวนเกษตรครุฑน้อย ตามรอยพ่อ	×	×	×	✓			25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	4	4	100.00
15	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร	×	×	×	✓			18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	4	4	100.00
16	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะ เทคโนโลยีการเกษตร	×	×	✓	×			25,119.00	25,119.00	25,119.00	25,119.00	100.00	4	4	100.00
<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						-	-	50,000.00	49,940.00	50,000.00	49,940.00	90.80	3	2	66.67
17	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร	×	✓	×	✓			50,000.00	49,940.00	50,000.00	49,940.00	90.80	3	2	66.67
<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>						57,444,059.00	3,207,357.03	6,206,151.00	1,079,954.50	63,650,210.00	4,287,311.53	6.43	53	42	79.25
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						57,444,059.00	3,207,357.03	6,206,151.00	1,079,954.50	63,650,210.00	4,287,311.53	6.43	53	42	79.25
1	การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	✓	453,420.00	453,419.91	275,816.00	275,816.00	729,236.00	729,235.91	59.48	7	5	71.43
2	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	✓	247,277.00	247,277.00		-	247,277.00	247,277.00	14.90	4	3	75.00
3	ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะ	×	×	×	✓	113,630.00	113,630.00		-	113,630.00	113,630.00	57.39	4	3	75.00
4	การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	✓	158,675.00	158,675.00		-	158,675.00	158,675.00	66.11	4	4	100.00
5	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	×	×	✓	×	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	10,000.00	20.00	4	3	75.00
6	การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	×	×	26,895.00	26,895.00		-	26,895.00	26,895.00	53.79	4	3	75.00
7	การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	✓	938,462.00	938,460.12		-	938,462.00	938,460.12	79.06	6	5	83.33
8	การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564	×	×	×	✓	29,000.00	29,000.00		-	29,000.00	29,000.00	27.62	4	2	50.00
9	การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	×	×	✓	✓	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	25,000.00	50.00	4	3	75.00
10	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	✓			762,335.00	604,138.50	762,335.00	604,138.50	56.45	4	3	75.00
11	ปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม	×	×	✓	✓	1,050,000.00	1,050,000.00		-	1,050,000.00	1,050,000.00	84.07	2	2	100.00
12	กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)*	×	×	×	×	54,236,700.00		4,968,000.00		59,204,700.00		-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>														
13	×	×	×	✓	155,000.00	155,000.00			155,000.00	155,000.00	100.00	2	2	100.00
14			×	✓			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	2	2	100.00
15	×	×	✓	×			194,000.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	100.00	2	2	100.00
<b>คณะวิทยาการจัดการ</b>														
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					1,087,798.00	1,087,798.00	940,786.00	924,958.00	2,028,584.00	2,012,756.00	54.47	164	145	88.41
1	✓	✓	✓	✓	232,825.00	232,825.00	321,364.00	306,136.00	554,189.00	538,961.00	55.33	4	3	75.00
2	✓	✓	✓	✓	205,966.00	205,966.00		-	205,966.00	205,966.00	23.27	4	3	75.00
3	×	✓	✓	✓	128,082.00	128,082.00		-	128,082.00	128,082.00	78.10	4	3	75.00
4	×	✓	✓	✓	41,600.00	41,600.00		-	41,600.00	41,600.00	83.20	4	4	100.00
5	✓	✓	✓	×	33,960.00	33,960.00		-	33,960.00	33,960.00	67.92	4	3	75.00
6	✓	✓	✓	✓	401,365.00	401,365.00		-	401,365.00	401,365.00	68.24	4	2	50.00
7	✓	✓	×	×			-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	44.44	5	3	60.00
8														
8.1	×	×	×	×			-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	✓	×	×	×			-	17,367.00	17,367.00	17,367.00	57.89	4	2	50.00
8.3	×	×	×	✓			-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00	4	3	75.00
8.4	×	✓	×	×			-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00	4	4	100.00
8.5	×	×	×	×			-	-	-	-	-	-	-	-
8.6	×	✓	×	✓			-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	4	4	100.00
8.7	×	×	×	×			-	-	-	-	-	-	-	-
8.8	×	×	×	✓			-	9,295.00	9,295.00	9,295.00	41.31	4	2	50.00
8.9	×	×	×	×			-	-	-	-	-	-	-	-
8.10	×	✓	×	×			-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00	4	4	100.00
8.11	×	×	×	✓			-	3,000.00	2,400.00	3,000.00	24.00	4	3	75.00



ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
8.12 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการ ประจำปี การศึกษา 2564	X	X	X	X			-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรการจัดการ	X	✓	X	X			-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	4	4	100.00
8.14 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R	X	✓	X	X			-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00	4	4	100.00
8.15 MGT Open House เปิดบ้านเล่าเรื่องการจัดการ	X	✓	X	X			-	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100.00	6	6	100.00
8.16 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert	X	X	X	X			-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.17 เตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่ง ศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	X	✓	X	X			-	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	100.00	4	4	100.00
8.18 สร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR	X	✓	X	X			-	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	100.00	5	5	100.00
8.19 HR Certificate : เตรียมพร้อมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงาน	X	X	X	X			-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.20 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม	X	✓	X	X			-	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	100.00	4	4	100.00
8.21 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ	X	X	X	✓			-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	36.84	4	3	75.00
8.22 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ	X	✓	X	X			-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	4	4	100.00
8.23 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็น	X	✓	X	X			-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	4	4	100.00
8.24 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ	X	✓	X	X			-	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	97.33	4	4	100.00
8.25 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้องผู้ประกอบการ	X	✓	X	X			-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	4	4	100.00
8.26 เรียนรู้ร่วมกันบนฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21	X	X	X	X			-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.27 พัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของหลักสูตรธุรกิจ ระหว่างประเทศ	X	✓	X	X			-	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	72.86	4	3	75.00
8.28 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ	X	✓	X	X			-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	4	4	100.00
8.29 จัดทำพินิจอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ : Building E-commerce skill for IB operation	X	✓	X	X			-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	94.12	4	4	100.00
8.30 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	✓	X	X	X			-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00	4	4	100.00
8.31 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์	X	✓	X	X			-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	4	4	100.00
8.32 เตรียมความพร้อมนักศึกษาทางปัญญา สุขภาพกายและ สุขภาพจิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า	X	X	X	✓			-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	13.95	4	3	75.00
8.33 อบรมนักการตลาดยุคใหม่	✓	✓	X	X			-	36,825.00	36,825.00	36,825.00	36,825.00	95.16	4	4	100.00
8.34 เสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ	X	✓	X	X			-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	4	4	100.00
8.35 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชาการบัญชีและการเงิน	X	✓	X	X			-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	4	4	100.00
8.36 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมใน หัวข้อสนใจด้านนิเทศศาสตร์	X	✓	X	X			-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	4	4	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
8.37 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิตยสาร ประจำปี 2564 (นิตยสาร โขว์ ครั้งที่ 24)	X	X	X	X			-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.38 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียนนิตยสาร	X	X	X	✓			-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	72.00	4	3	75.00
8.39 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	X	X	X	✓			-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	46.45	4	3	75.00
9 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา	X	✓	✓	✓	44,000.00	44,000.00			-	44,000.00	44,000.00	100.00	4	4	100.00
10 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	X	X	X	X			-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ พ.ศ. 2564	✓	✓	X	✓			-	19,075.00	19,075.00	19,075.00	19,075.00	54.50	4	4	100.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>															
12 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ	X	X	✓	X				88,060.00	88,060.00	88,060.00	88,060.00	100.00	4	4	100.00
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					<b>65,206,677.36</b>	<b>11,981,626.46</b>	<b>13,481,520.00</b>	<b>2,244,119.99</b>	<b>78,688,197.36</b>	<b>14,225,746.45</b>	<b>16.24</b>	<b>65</b>	<b>58</b>	<b>89.23</b>	
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					<b>65,206,677.36</b>	<b>11,981,626.46</b>	<b>13,481,520.00</b>	<b>2,244,119.99</b>	<b>78,688,197.36</b>	<b>14,225,746.45</b>	<b>16.24</b>	<b>65</b>	<b>58</b>	<b>89.23</b>	
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	✓	261,450.00	261,450.00	233,780.00	213,379.99	495,230.00	474,829.99	40.69	4	3	75.00	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	✓	349,463.36	349,463.36		-	349,463.36	349,463.36	21.18	4	3	75.00	
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	X	X	X	✓	11,260.00	11,260.00		-	11,260.00	11,260.00	5.63	4	3	75.00	
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	X	✓	✓	✓	130,890.00	130,890.00		-	130,890.00	130,890.00	56.18	5	5	100.00	
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	X	X	X	✓	5,000.00	4,990.00		-	5,000.00	4,990.00	9.98	4	4	100.00	
6 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)	X	✓	✓	✓	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	15,000.00	30.00	4	4	100.00	
7 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	✓	1,104,744.00	1,104,743.10	673,036.00	673,036.00	1,777,780.00	1,777,779.10	88.01	4	4	100.00	
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	✓			-	364,648.00	351,148.00	364,648.00	351,148.00	74.87	4	3	75.00
9 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับบัณฑิตศึกษา	✓	X	X	✓			-	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	4	4	100.00
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	X	✓	X	✓			-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	4	4	100.00
11 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	X	X	X	✓	35,000.00	35,000.00		-	35,000.00	35,000.00	100.00	4	4	100.00	
12 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	X	✓	✓	✓	65,000.00	65,000.00		-	65,000.00	65,000.00	43.33	4	3	75.00	
13 รายการครุภัณฑ์การศึกษา	X	✓	✓	✓	32,728,870.00	3,806,230.00		-	32,728,870.00	3,806,230.00	11.07	4	3	75.00	

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ				
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	แผ่นดิน		รายได้		รวม							
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ		
14	รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป															
14.1	ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง	×	×	✓	✓	30,500,000.00	6,197,600.00		-	30,500,000.00	6,197,600.00	17.71	4	3	75.00	
14.2	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	×	×	×	×			-	11,200,000.00	-	-	-	-	-	-	
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>																
15	ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบมัลติมีเดีย พร้อมติดตั้ง	×	×	×	✓				183,600.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00	100.00	2	2	100.00
16	ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารคหกรรมศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์แม่ริม	×	×	×	✓				495,500.00	492,000.00	495,500.00	492,000.00	99.29	2	2	100.00
17	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	×	×	×	✓				18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	2	2	100.00
18	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	×	×	✓	✓				196,956.00	196,956.00	196,956.00	196,956.00	100.00	2	2	100.00
<b>วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>																
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>																
1	การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	✓	✓	✓	303,660.00	303,660.00	395,036.56	352,950.56	698,696.56	656,610.56	68.25	4	3	75.00	
2	พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	×	✓	✓	91,917.00	91,917.00		-	91,917.00	91,917.00	17.68	4	3	75.00	
3	สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	×	×	×	✓	42,330.00	42,330.00		-	42,330.00	42,330.00	52.91	4	3	75.00	
4	ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	×	✓	✓	✓	61,600.00	61,600.00	43,000.00	31,370.00	104,600.00	92,970.00	74.61	4	3	75.00	
5	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	×	✓	✓	×	48,430.00	48,430.00		-	48,430.00	48,430.00	96.86	4	4	100.00	
6	การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	×	✓	×	×	50,000.00	50,000.00		-	50,000.00	50,000.00	100.00	4	4	100.00	
7	การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	✓	✓	✓	39,810.00	39,810.00	237,848.00	217,848.00	277,658.00	257,658.00	62.84	4	3	75.00	
8	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	✓	×	✓			-	63,400.00	63,400.00	63,400.00	100.00	4	4	100.00	
9	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัย	✓	✓	×	✓			-	27,355.00	27,355.00	27,355.00	80.46	4	4	100.00	
10	สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ	✓	✓	×	×			-	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00	4	4	100.00	
11	แนะแนวการศึกษา	✓	✓	×	×			-	57,900.00	57,900.00	57,900.00	72.38	5	4	80.00	

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>															
12	งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	×	×	×	✓	142,196.65	141,094.89			142,196.65	141,094.89	99.23	2	2	100.00
13	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	×	×	×	✓			137,600.00	128,060.00	137,600.00	128,060.00	93.07	2	2	100.00
14	ค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ	×	×	×	✓			110,400.00	108,000.00	110,400.00	108,000.00	97.83	2	2	100.00
15	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	×	×	✓	×			48,810.00	48,810.00	48,810.00	48,810.00	100.00	2	2	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>															
16	รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	×	×	×	×			- 9,860,000.00	-	9,890,208.00	30,208.00	0.31	4	4	100.00
	1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ														
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>															
17	โครงการสหกิจศึกษา	✓	✓	×	✓			30,208.00	30,208.00	30,208.00	30,208.00	100.00	4	4	100.00
<b>โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>															
18	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	×	×	✓	✓	70,000.00	57,030.80		-	283,000.00	243,530.80	86.05	12	12	100.00
19	จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	✓	✓	✓	✓	170,000.00	145,500.00		-	283,000.00	243,530.80	86.05	4	4	100.00
20	พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	✓	✓	✓	✓	43,000.00	41,000.00		-	283,000.00	243,530.80	86.05	4	4	100.00
<b>วิทยาลัยนานาชาติ</b>															
						338,015.00	338,015.00	2,429,315.66	2,378,334.05	2,767,330.66	2,716,349.05	38.85	76	62	81.58
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						338,015.00	338,015.00	2,364,315.66	2,313,534.05	2,702,330.66	2,651,549.05	38.57	71	58	81.69
1	การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓	✓	✓			- 512,128.75	484,786.75	512,128.75	484,786.75	61.37	7	5	71.43
2	พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓	✓	✓			- 120,263.00	120,263.00	120,263.00	120,263.00	40.77	4	3	75.00
3	การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	✓	×	✓	✓			- 134,250.00	134,250.00	134,250.00	134,250.00	99.44	4	4	100.00
4	ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	✓	×	×	×			- 71,400.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	89.25	5	5	100.00
5	บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยนานาชาติ	×	✓	✓	×			- 38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	77.00	4	3	75.00
6	การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	×	×	✓	×			- 50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	4	4	100.00
7	การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓	✓	✓			- 309,620.00	309,620.00	309,620.00	309,620.00	63.41	5	4	80.00
8	การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน	✓	×	×	×			- 13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	1.44	4	2	50.00
9	การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓	✓	×			- 151,803.30	151,803.30	151,803.30	151,803.30	78.33	4	3	75.00

ผลผลิต/โครงการ		การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
10	การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)	✓	✓	✓	✓		-	189,400.00	188,200.00	189,400.00	188,200.00	62.78	4	3	75.00
11	อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล	✗	✗	✗	✓		-	217,400.00	216,800.00	217,400.00	216,800.00	67.96	4	3	75.00
12	การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ	✗	✗	✓	✓		-	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	51.86	4	3	75.00
13	การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ	✗	✓	✓	✓		-	250,624.00	250,069.00	250,624.00	250,069.00	83.36	4	4	100.00
14	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในต่างประเทศ	✗	✗	✗	✓		-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	20.83	6	4	66.67
15	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและ	✗	✗	✗	✗		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	✗	✗	✗	✗		-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	คำบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)	✗	✓	✗	✓		-	142,976.61	121,892.00	142,976.61	121,892.00	81.26	4	4	100.00
โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี															
18	งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	✗	✗	✗	✓	338,015.00	338,015.00			338,015.00	338,015.00	100.00	2	2	100.00
19	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ	✗	✗	✓	✗			44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
20	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	✓	✗	✗	✓		-	65,000.00	64,800.00	65,000.00	64,800.00	55.15	5	4	80.00
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						33,001.00	33,001.00	613,603.26	595,652.26	646,604.26	628,653.26	50.19	43	34	79.07
1	โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	✓	✓	✓	✓		-	259,256.76	253,061.76	259,256.76	253,061.76	54.42	5	4	80.00
2	โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	✓	✗	✗	✓		-	19,380.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	20.40	5	4	80.00
3	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	✓	✓	✗	✓		-	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	12.24	4	4	100.00
4	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวินิจฉัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	✗	✗	✓	✓		-	73,070.00	73,070.00	73,070.00	73,070.00	64.10	5	3	60.00
5	โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✗	✗	✗	✗		-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม							
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ		
6	โครงการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	×	×	✓	×			-	500.00	500.00	500.00	500.00	1.11	6	4	66.67
7	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	✓	✓	✓	×			-	36,864.00	36,864.00	36,864.00	36,864.00	22.26	4	3	75.00
8	โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย	✓	✓	✓	×			-	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	70.00	4	3	75.00
9	ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน	×	×	×	✓			-	50,000.00	39,224.00	50,000.00	39,224.00	78.45	4	3	75.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>																
10	งบประมาณเพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	×	×	×	✓	33,001.00	33,001.00				33,001.00	33,001.00	100.00	2	2	100.00
11	ค่างจ้างเหมาปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง บริเวณวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	×	×	×	✓			112,822.50	111,842.50	112,822.50	111,842.50	99.13	2	2	100.00	
12	โครงการอบรมออนไลน์ และกิจกรรมเพิ่มทักษะเสริมความรู้ตามรายวิชาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ในรูปแบบออนไลน์	×	×	×	✓			7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	2	2	100.00	
<b>บัณฑิตวิทยาลัย</b>						<b>31,039.80</b>	<b>31,033.00</b>	<b>3,660,581.20</b>	<b>3,360,917.20</b>	<b>3,691,621.00</b>	<b>3,391,950.20</b>	<b>65.82</b>	<b>78</b>	<b>66</b>	<b>84.62</b>	
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						<b>31,039.80</b>	<b>31,033.00</b>	<b>3,660,581.20</b>	<b>3,360,917.20</b>	<b>3,691,621.00</b>	<b>3,391,950.20</b>	<b>65.82</b>	<b>78</b>	<b>66</b>	<b>84.62</b>	
1	การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓			-	460,124.20	417,630.20	460,124.20	417,630.20	72.63	4	3	75.00
2	โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	✓	×	✓	×			-	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	29.14	4	3	75.00
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ	✓	×	×	×			-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	80.77	5	5	100.00
4	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	✓	✓	✓	✓			-	20,447.00	20,447.00	20,447.00	20,447.00	46.26	5	4	80.00
5	โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	✓	×	×	×			-	9,849.00	9,849.00	9,849.00	9,849.00	48.52	5	4	80.00
6	โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้	×	✓	×	✓			-	8,098.00	8,098.00	8,098.00	8,098.00	35.83	4	3	75.00
7	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา	×	✓	✓	✓			-	950,400.00	949,400.00	950,400.00	949,400.00	99.89	4	4	100.00
8	การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	✓	✓	✓	✓			-	695,909.00	579,809.00	695,909.00	579,809.00	45.73	4	3	75.00
9	โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	✓	✓	✓	✓			-	16,064.00	16,064.00	16,064.00	16,064.00	32.13	4	3	75.00
10	โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	✓	×	✓	✓			-	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	18.86	4	3	75.00
11	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	×	✓	×	✓			-	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	91.80	4	4	100.00
12	โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	×	✓	✓	×			-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00	5	5	100.00
13	โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิษเนศวร์สาร	×	✓	×	✓			-	169,095.00	169,095.00	169,095.00	169,095.00	80.87	6	6	100.00
14	โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	×	×	×	×			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
15	โครงการเตรียมจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ	×	×	×	✓		-	50,000.00	48,300.00	50,000.00	48,300.00	14.74	4	3	75.00
16	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	✓	✓	✓		-	364,800.00	279,400.00	364,800.00	279,400.00	60.11	4	3	75.00
17	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	✓	✓	✓	✓		-	320,000.00	299,430.00	320,000.00	299,430.00	74.86	4	3	75.00
18	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้	×	✓	✓	✓		-	430,300.00	397,900.00	430,300.00	397,900.00	124.34	4	3	75.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>															
19	งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	×	×	×	✓	31,039.80	31,033.00			31,039.80	31,033.00	99.98	2	2	100.00
20	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย	×	×	✓	×			28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	100.00	2	2	100.00
<b>โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>															
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						<b>1,289,465.00</b>	<b>1,289,464.85</b>	<b>533,000.00</b>	<b>533,000.00</b>	<b>1,822,465.00</b>	<b>1,822,464.85</b>	<b>75.41</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>89.47</b>
1	การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓	✓	✓	182,905.00	182,904.85	533,000.00	533,000.00	715,905.00	715,904.85	99.99	4	4	100.00
2	พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	×	×	✓	8,400.00	8,400.00			8,400.00	8,400.00	2.00	4	3	75.00
3	ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	✓	×	✓	×	54,260.00	54,260.00			54,260.00	54,260.00	64.60	5	4	80.00
4	รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ	×	✓	×	×	843,900.00	843,900.00		-	843,900.00	843,900.00	84.65	4	4	100.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>															
5	งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	×	×	×	✓	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00	100.00	2	2	100.00
<b>โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>						<b>2,993,550.00</b>	<b>2,776,254.26</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>3,353,550.00</b>	<b>3,136,254.26</b>	<b>89.87</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100.00</b>
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	×	×	×	✓	1,116,300.00	899,178.00		-	1,116,300.00	899,178.00	80.55	4	4	100.00
7	พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	✓	✓	✓	✓	269,750.00	269,735.85	360,000.00	360,000.00	629,750.00	629,735.85	82.21	4	4	100.00
8	จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	✓	✓	✓	✓	1,607,500.00	1,607,340.41		-	1,607,500.00	1,607,340.41	99.99	5	5	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
<b>สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</b>					244,281.00	244,278.00	368,090.00	359,090.00	612,371.00	603,368.00	58.15	24	23	95.83
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					244,281.00	244,278.00	47,000.00	47,000.00	291,281.00	291,278.00	93.70	5	5	100.00
โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี														
1 งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	×	×	×	✓	244,281.00	244,278.00			244,281.00	244,278.00	92.58	2	2	100.00
2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	✓	×	×	×			-	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	3	3	100.00
<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>					-	-	321,090.00	312,090.00	321,090.00	312,090.00	42.95	19	18	94.74
3 โครงการชวงฉาย : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลปถิ่นล้านนา	×	×	×	×			-	-	-	-	-	-	-	-
4 โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็ง	×	×	×	✓			-	180,000.00	171,000.00	180,000.00	47.50	4	3	75.00
5 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	✓	×	×	×			-	53,500.00	53,500.00	53,500.00	100.00	5	5	100.00
6 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	×	×	×	×			-	-	-	-	-	-	-	-
7 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา	×	✓	✓	×			-	37,590.00	37,590.00	37,590.00	93.98	6	6	100.00
8 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา	×	×	✓	×			-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	4	4	100.00
<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>							-	72,500.00	72,500.00	72,500.00	88.96	16	16	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์							-	72,500.00	72,500.00	72,500.00	88.96	16	16	100.00
1 วิทยาลัยสถาบัน เรื่อง สภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562	×	×	×	✓			-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	78.43	4	4	100.00
2 วิทยาลัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562	×	×	×	✓			-	17,500.00	17,500.00	17,500.00	83.33	4	4	100.00
3 งานวิทยาลัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564	×	×	×	✓			-	17,500.00	17,500.00	17,500.00	100.00	4	4	100.00
4 โครงการวิทยาลัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้อง	×	×	✓	✓			-	17,500.00	17,500.00	17,500.00	100.00	4	4	100.00
<b>สำนักหอสมุด</b>					436,155.00	435,287.32	2,809,340.00	2,805,640.00	3,245,495.00	3,240,927.32	90.22	80	74	92.50
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					436,155.00	435,287.32	2,670,290.00	2,670,290.00	3,106,445.00	3,105,577.32	89.97	60	54	90.00
1 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้	✓	✓	✓	✓			-	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	4	4	100.00
2 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	✓	✓	✓	✓	128,945.00	128,924.32	174,202.00	174,202.00	303,147.00	303,126.32	67.66	4	3	75.00
3 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	✓	×	✓	✓	73,780.00	73,780.00			-	73,780.00	59.02	4	3	75.00



ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ								ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
4	ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✓	✗	✗	✗	72,500.00	72,500.00		-	72,500.00	72,500.00	100.00	10	9	90.00
5	พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✗	✓	✓	✓	39,330.00	39,330.00		-	39,330.00	39,330.00	78.66	4	4	100.00
6	ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	✓	✗	✓	✓		-	941,150.00	941,150.00	941,150.00	941,150.00	98.55	4	4	100.00
7	รณรงค์ลดการใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากร	✗	✗	✓	✓		-	23,598.00	23,598.00	23,598.00	23,598.00	61.45	4	3	75.00
8	บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib	✓	✗	✗	✗		-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	4	4	100.00
9	พัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน (Learning and Co-Working Space (ศูนย์แมริม)	✗	✗	✓	✗		-	89,900.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	99.89	4	4	100.00
10	ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แมริม) : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาและการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูในยุคศตวรรษที่ 21”	✗	✗	✗	✓		-	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	7.94	4	3	75.00
11	คนเก่าเล่าเรื่องรากแก้วเชียงใหม่ในความทรงจำ	✗	✓	✗	✗		-	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	8.49	6	5	83.33
12	องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)	✗	✗	✗	✓		-	27,490.00	27,490.00	27,490.00	27,490.00	94.79	4	4	100.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>															
13	งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	✗	✗	✗	✓	121,600.00	120,753.00			121,600.00	120,753.00	91.20	2	2	100.00
14	ค่าจ้างพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ walai autolip เพิ่มเติม	✗	✗	✗	✓			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	2	2	100.00
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>															
15	Smart Users: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย	✓	✓	✗	✗		-	31,750.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	99.84	4	4	100.00
16	Friends of Library: ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	✗	✓	✗	✗		-	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	90.32	5	5	100.00
17	Online library Orientation	✓	✓	✗	✗		-	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	100.00	6	6	100.00
18	ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	✓	✓	✓	✓		-	25,100.00	21,400.00	25,100.00	21,400.00	85.26	5	5	100.00
<b>สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา</b>															
						190,386.00	190,386.00	4,153,692.90	4,148,692.90	4,344,078.90	4,339,078.90	89.18	43	38	88.37
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>															
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>															
1	จัดซื้อครุภัณฑ์และซอฟต์แวร์ สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร	✗	✗	✗	✓			98,700.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					190,386.00	190,386.00	4,054,992.90	4,049,992.90	4,245,378.90	4,240,378.90	88.95	41	36	87.80
2 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	✓	✓	✓	✓	62,404.00	62,404.00	83,192.90	83,192.90	145,596.90	145,596.90	41.01	4	3	75.00
3 การบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	✓	✓	✓		-	2,489,278.00	2,489,278.00	2,489,278.00	2,489,278.00	99.91	8	8	100.00
4 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	✗	✗	✗	✓	44,100.00	44,100.00		-	44,100.00	44,100.00	49.00	4	3	75.00
5 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✗	✓	✓	✗	52,500.00	52,500.00		-	52,500.00	52,500.00	100.00	5	5	100.00
6 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✓	✗	✓	✓	31,382.00	31,382.00		-	31,382.00	31,382.00	72.98	4	3	75.00
7 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	✗	✗	✗	✓		-	1,400,000.00	1,395,000.00	1,400,000.00	1,395,000.00	99.64	4	4	100.00
8 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✓	✗	✗		-	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	97.50	4	4	100.00
9 โครงการยกระดับทักษะการผลิตและใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓	✗	✓		-	27,442.00	27,442.00	27,442.00	27,442.00	28.89	4	3	75.00
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับนักศึกษา	✓	✓	✗	✗		-	16,080.00	16,080.00	16,080.00	16,080.00	20.62	4	3	75.00
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร	✗	✗	✗	✗		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>สำนักทะเบียนและประมวลผล</b>					616,843.25	616,842.75	1,455,479.40	1,350,428.60	2,072,322.65	1,967,271.35	45.91	67	54	80.60
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					616,843.25	616,842.75	1,455,479.40	1,350,428.60	2,072,322.65	1,967,271.35	45.91	67	54	80.60
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	✓	✓	✓	✓	211,453.25	211,453.25	557,882.70	543,127.90	769,335.95	754,581.15	52.84	10	8	80.00
2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	✓	✓	✓	✓	17,700.00	17,700.00		-	17,700.00	17,700.00	17.70	4	3	75.00
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์	✗	✗	✗	✓	6,124.00	6,124.00		-	6,124.00	6,124.00	10.65	4	3	75.00
4 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	✗	✓	✓	✓	13,364.00	13,364.00		-	13,364.00	13,364.00	26.73	4	3	75.00
5 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	✗	✗	✗	✗		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	✓	✓	✓	✓		-	500,000.00	411,000.00	500,000.00	411,000.00	68.50	4	3	75.00
7 ประชุมสัมมนาาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	✗	✗	✓	✓		-	55,100.00	53,804.00	55,100.00	53,804.00	27.59	4	3	75.00
8 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	✓	✓	✗	✓	25,000.00	25,000.00	173,507.70	173,507.70	198,507.70	198,507.70	42.78	5	4	80.00
9 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา	✗	✓	✓	✓	78,000.00	78,000.00	88,090.00	88,090.00	166,090.00	166,090.00	18.04	7	4	57.14
10 การพัฒนาระบบการขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์	✗	✓	✓	✗		-	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	92.06	5	5	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
11	บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	×	✓	✓	✓		-	58,899.00	58,899.00	58,899.00	58,899.00	70.79	6	5	83.33
12	ประเมินการสอนอาจารย์	✓	✓	×	✓	8,796.00	8,796.00		-	8,796.00	8,796.00	45.81	4	3	75.00
13	จัดทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	✓	×	×	×	217,500.00	217,500.00		-	217,500.00	217,500.00	99.32	6	6	100.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>															
14	งบประมาณเพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	×	×	×	✓	38,906.00	38,905.50			38,906.00	38,905.50	100.00	2	2	100.00
15	ค่าใช้จ่ายสำหรับจ่ายคืนค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ กรณีปิดสาขาวิชาการที่รับสมัครภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์ ปีการศึกษา 2564	×	×	×	✓			10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	100.00	2	2	100.00
<b>สำนักงานอธิการบดี</b>															
					17,199,941.20	16,920,466.34	93,429,250.87	58,220,398.46	110,629,192.07	75,140,864.80	61.61	128	114	89.06	
<b>กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</b>					296,004.00	296,004.00	6,198,229.10	6,188,501.14	6,494,233.10	6,484,505.14	81.68	22	19	86.36	
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					296,004.00	296,004.00	6,198,229.10	6,188,501.14	6,494,233.10	6,484,505.14	81.68	22	19	86.36	
1	การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	✓	✓	✓	✓	170,804.00	170,804.00			170,804.00	170,804.00	37.96	4	3	75.00
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกองกลางของมหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓			966,640.10	957,556.10	966,640.10	957,556.10	47.88	4	3	75.00
3	ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	✓	✓	✓	✓			167,657.00	167,296.00	167,657.00	167,296.00	55.77	4	3	75.00
4	สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	✓	×	×	×			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	4	4	100.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>															
5	งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	×	×	×	✓	125,200.00	125,200.00			125,200.00	125,200.00	100.00	2	2	100.00
6	โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย														
1)	จัดทำสายคล้องคอบัตรสแกนคิวอาร์โค้ดพร้อมกรอบใส่บัตร	×	×	×	✓			61,632.00	61,632.00	61,632.00	61,632.00	100.00	2	2	100.00
2)	ค่าถ่ายเอกสาร	×	×	×	✓			2,300.00	2,017.04	2,300.00	2,017.04	87.70	2	2	100.00
<b>กองคลัง สำนักงานอธิการบดี</b>					1,349,404.67	1,349,404.17	10,132,458.00	8,666,363.16	11,481,862.67	10,015,767.33	81.06	18	15	83.33	
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					1,341,302.67	1,341,302.17	10,132,458.00	8,666,363.16	11,473,760.67	10,007,665.33	81.05	16	13	81.25	
1	การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	✓	✓	✓	✓	107,832.50	107,832.00			107,832.50	107,832.00	53.92	4	3	75.00
2	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓	1,123,745.17	1,123,745.17	686,400.00	578,245.16	1,810,145.17	1,701,990.33	65.66	4	3	75.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>															
3	งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	✓	109,725.00	109,725.00			109,725.00	109,725.00	100.00	2	2	100.00
4	โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย														
1)	ค่าใช้จ่ายสำหรับจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน (3/2563) เพิ่มเติม	×	✓	×	×			68,000.00	8,400.00	68,000.00	8,400.00	12.35	2	1	50.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
2) เงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2564	×	✓	×	×			114,858.00	114,858.00	114,858.00	114,858.00	100.00	2	2	100.00
3) รายการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564	×	×	×	✓			9,263,200.00	7,964,860.00	9,263,200.00	7,964,860.00	85.98	2	2	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					8,102.00	8,102.00	-	-	8,102.00	8,102.00	100.00	2	2	100.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>														
5 งบประมาณเพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	×	×	×	✓	8,102.00	8,102.00			8,102.00	8,102.00	100.00	2	2	100.00
<b>กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี</b>					400,863.00	121,390.14	30,119,179.49	117,000.00	30,520,042.49	238,390.14	0.68	15	12	80.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					278,303.60	121,390.14	14,151,761.04	117,000.00	14,430,064.64	238,390.14	1.26	15	12	80.00
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	✓	✓	✓	✓	75,164.00	75,164.00			75,164.00	75,164.00	46.98	5	4	80.00
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	×	✓	×	×	30,724.00	30,724.00			30,724.00	30,724.00	56.48	4	3	75.00
3 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	×	×	×	×	-	-			-	-	-	-	-	-
4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	×	✓	✓	×			117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	23.40	4	3	75.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>														
5 งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	×	×	×	✓	16,804.00	15,502.14			16,804.00	15,502.14	92.25	2	2	100.00
<b>ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย</b>														
6 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย														
1) โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย (จัดสรรต้นปี)							1,020,283.16	-	1,020,283.16	-	-	-	-	-
2) โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)							-	-	-	-	-	-	-	-
7 งบประมาณด้านสังคมศาสตร์														
1) งบประมาณด้านสังคมศาสตร์ (งบดำเนินงาน)							5,198,514.48	-	5,198,514.48	-	-	-	-	-
2) งบประมาณด้านสังคมศาสตร์ (งบลงทุน)							10,871.00	-	10,871.00	-	-	-	-	-
3) งบประมาณด้านสังคมศาสตร์ (งบเงินอุดหนุน)					155,611.60	-	3,191,700.00	-	3,347,311.60	-	-	-	-	-
4) งบประมาณด้านสังคมศาสตร์ (งบรายจ่ายอื่น)							2,761,200.00	-	2,761,200.00	-	-	-	-	-
5) งบประมาณด้านสังคมศาสตร์ (โอนให้แก่ออกงบแผ่นดิน) (งบดำเนินงาน)							1,852,192.40	-	1,852,192.40	-	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					122,559.40	-	15,967,418.45	-	16,089,977.85	-	-	-	-	-
8 งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี														
1) งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดำเนินงาน)							15,474,785.57	-	15,474,785.57	-	-	-	-	-
2) งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบลงทุน)							51,864.88	-	51,864.88	-	-	-	-	-
3) งบเหลื่อมจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบเงินอุดหนุน)					122,559.40	-			122,559.40	-	-	-	-	-
4) งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โอนให้แยกยอดงบประมาณแผ่นดิน) (งบดำเนินงาน)							440,768.00	-	440,768.00	-	-	-	-	-
<b>กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี</b>					510,784.00	510,783.90	8,800,000.00	8,800,000.00	9,310,784.00	9,310,783.90	100.00	14	14	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					510,784.00	510,783.90	8,800,000.00	8,800,000.00	9,310,784.00	9,310,783.90	100.00	14	14	100.00
1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	✓	✓	✗	✗	199,536.00	199,535.90			199,536.00	199,535.90	99.77	4	4	100.00
2 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	✓	✗	✓	✗			6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	100.00	4	4	100.00
1) สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา 5,300,000 บาท														
2) สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา (เพิ่มเติม) 1,500,000 บาท														
3 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	✓	✗	✗	✗			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	4	4	100.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>														
4 งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	✗	✗	✗	✓	311,248.00	311,248.00			311,248.00	311,248.00	100.00	2	2	100.00
<b>กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี</b>					149,963.00	149,963.00	13,818,283.30	12,759,164.30	13,968,246.30	12,909,127.30	89.39	22	20	90.91
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					149,963.00	149,963.00	13,818,283.30	12,759,164.30	13,968,246.30	12,909,127.30	89.39	22	20	90.91
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล	✓	✓	✓	✓	149,963.00	149,963.00			149,963.00	149,963.00	55.54	4	3	75.00
2 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	✓	✓	✗	✗			192,720.00	135,920.00	192,720.00	135,920.00	24.89	4	3	75.00
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓			9,000,000.00	7,997,681.00	9,000,000.00	7,997,681.00	88.86	4	4	100.00
4 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย	✓	✗	✗	✗			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	4	4	100.00
5 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✗	✓	✗			2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	4	4	100.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>														
6 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย														
1) ขดเคี้ยค่าเสียหายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	✓	✗	✗	✗			125,563.30	125,563.30	125,563.30	125,563.30	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
<b>กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี</b>					8,145,954.28	8,145,954.28	7,757,479.51	7,716,957.51	15,903,433.79	15,862,911.79	98.33	21	20	95.24
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					8,145,954.28	8,145,954.28	7,757,479.51	7,716,957.51	15,903,433.79	15,862,911.79	98.33	21	20	95.24
1 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่	✓	✓	✗	✗	120,271.00	120,271.00			120,271.00	120,271.00	50.11	5	4	80.00
2 ค่าใช้กลางของมหาวิทยาลัย														
1) ค่าสาธารณูปโภค	✓	✓	✓	✓	8,025,683.28	8,025,683.28	5,965,207.51	5,965,207.51	13,990,890.79	13,990,890.79	99.23	4	4	100.00
2) ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)	✗	✓	✓	✓			142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	99.86	4	4	100.00
3) ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	✗	✓	✓	✓			181,900.00	181,900.00	181,900.00	181,900.00	99.95	4	4	100.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>														
3 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓			1,467,572.00	1,427,050.00	1,467,572.00	1,427,050.00	97.24	4	4	100.00
<b>กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี</b>					6,346,968.25	6,346,966.85	16,603,621.47	13,972,412.35	22,950,589.72	20,319,379.20	75.95	16	14	87.50
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					6,346,968.25	6,346,966.85	16,603,621.47	13,972,412.35	22,950,589.72	20,319,379.20	75.95	16	14	87.50
1 การบริหารจัดการกองการพัสดุ	✓	✓	✓	✓	264,714.00	264,712.60			264,714.00	264,712.60	71.54	4	3	75.00
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย														
1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)	✗	✓	✓	✓			13,285,000.00	13,285,000.00	13,285,000.00	13,285,000.00	78.46	4	3	75.00
3 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง	✗	✗	✗	✗			-	-	-	-	-	0	0	-
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>														
4 งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	✗	✗	✗	✓	3,839,957.00	3,839,957.00			3,839,957.00	3,839,957.00	100.00	2	2	100.00
5 ค่างานเพิ่ม สำหรับโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1 ณ ศูนย์แม่ริม	✗	✗	✗	✓			2,631,209.12	-	2,631,209.12	-	-	-	-	-
6 ค่างานเพิ่ม สำหรับโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2 ณ ศูนย์แม่ริม	✗	✗	✗	✓			401,031.60	401,031.60	401,031.60	401,031.60	100.00	2	2	100.00
7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ	✗	✗	✓	✓	626,897.50	626,897.50	81,592.50	81,592.50	708,490.00	708,490.00	100.00	2	2	100.00
8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์	✗	✗	✓	✗	1,615,399.75	1,615,399.75	204,788.25	204,788.25	1,820,188.00	1,820,188.00	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
<b>สำนักงานวิทยาเขตฮองซอน</b>					20,115.00	20,115.00	-	-	20,115.00	20,115.00	17.12	8	6	75.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					20,115.00	20,115.00	-	-	20,115.00	20,115.00	17.12	8	6	75.00
1 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮองซอน	×	×	×	✓	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00	16.00	4	3	75.00
2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮองซอน	×	×	×	✓	8,115.00	8,115.00			8,115.00	8,115.00	19.09	4	3	75.00
<b>สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา</b>					42,873.00	42,873.00	277,221.00	272,313.00	320,094.00	315,186.00	11.17	33	23	69.70
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					16,025.00	16,025.00	221,499.00	218,999.00	237,524.00	235,024.00	10.31	18	14	77.78
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	✓	✓	×	✓			-	17,829.00	17,829.00	15,329.00	7.46	4	3	75.00
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	✓	×	×	✓			-	203,670.00	203,670.00	203,670.00	9.89	8	5	62.50
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>														
3 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	×	×	×	✓	5,900.00	5,900.00			5,900.00	5,900.00	100.00	2	2	100.00
4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	×	×	×	✓	1,020.00	1,020.00			1,020.00	1,020.00	100.00	2	2	100.00
5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	×	×	×	✓	9,105.00	9,105.00			9,105.00	9,105.00	100.00	2	2	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					26,848.00	26,848.00	55,722.00	53,314.00	82,570.00	80,162.00	14.84	15	9	60.00
6 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓	✓	✓	26,848.00	26,848.00		-	26,848.00	26,848.00	51.14	3	1	33.33
7 โครงการสหกิจศึกษา	✓	✓					-	46,911.00	44,503.00	44,503.00	13.61	6	4	66.67
8 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	✓	✓	✓	×			-	8,070.00	8,070.00	8,070.00	7.60	3	2	66.67
9 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	✓	×	×	×			-	741.00	741.00	741.00	1.36	3	2	66.67
									-	-				
<b>สำนักงานวิเทศสัมพันธ์</b>					27,280.00	27,280.00	139,738.44	119,738.44	167,018.44	147,018.44	3.78	28	23	82.14
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					27,280.00	27,280.00	139,738.44	119,738.44	167,018.44	147,018.44	3.78	28	23	82.14
1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	✓	✓	✓	✓	22,340.00	22,340.00	12,250.00	12,250.00	34,590.00	34,590.00	34.59	5	4	80.00
2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	✓	×	×	×	3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00	11.67	4	3	75.00
3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	×	×	×	×	-	-			-	-	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
4 การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบัน	X	✓	X	✓	-	-	50,000.00	30,000.00	50,000.00	30,000.00	1.07	5	4	80.00	
6 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	✓	✓	X	✓	-	-	46,434.44	46,434.44	46,434.44	46,434.44	8.44	4	3	75.00	
7 SEA-Teacher Project	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 SEA-TVET Project	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Passage to ASEAN (P2A)	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ	X	X	X	✓	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7.75	4	3	75.00	
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>															
11 งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	X	X	X	✓	1,440.00	1,440.00	-	-	1,440.00	1,440.00	100.00	2	2	100.00	
12 ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ให้กับอาจารย์ต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด	X	X	✓	X	-	-	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	100.00	2	2	100.00	
13 ค่าจัดเตรียมสถานที่เพื่อเข้าเฝ้าละออพระบาทสำนักในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)	X	X	X	✓	-	-	19,474.00	19,474.00	19,474.00	19,474.00	100.00	2	2	100.00	
<b>สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์</b>					<b>1,185,186.00</b>	<b>1,185,186.00</b>	<b>6,535.00</b>	<b>6,535.00</b>	<b>1,191,721.00</b>	<b>1,191,721.00</b>	<b>77.62</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>88.00</b>	
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					<b>1,185,186.00</b>	<b>1,185,186.00</b>	<b>6,535.00</b>	<b>6,535.00</b>	<b>1,191,721.00</b>	<b>1,191,721.00</b>	<b>77.62</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>88.00</b>	
1 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓	✓	✓	1,135,296.00	1,135,296.00	-	-	1,135,296.00	1,135,296.00	86.93	6	6	100.00	
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป	X	X	✓	X	-	-	950.00	950.00	950.00	950.00	3.01	5	4	80.00	
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลป	✓	✓	✓	X	34,950.00	34,950.00	5,585.00	5,585.00	40,535.00	40,535.00	69.89	10	8	80.00	
4 โครงการพัฒนาบุคลากร	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไป	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ	X	X	✓	X	14,940.00	14,940.00	-	-	14,940.00	14,940.00	99.60	4	4	100.00	



ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
<b>ศูนย์ภาษา</b>					13,956.00	13,956.00	200,000.00	200,000.00	213,956.00	213,956.00	71.99	13	11	84.62
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					13,956.00	13,956.00	200,000.00	200,000.00	213,956.00	213,956.00	71.99	13	11	84.62
1 บริหารจัดการศูนย์ภาษา	×	×	×	×	11,256.00	11,256.00	-	-	11,256.00	11,256.00	17.32	5	4	80.00
2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	✓	×	×	×	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	2,700.00	13.50	4	3	75.00
4 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	×	✓	✓	✓	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	95.24	4	4	100.00
<b>ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ</b>					7,220.00	7,220.00	-	-	7,220.00	7,220.00	7.26	8	6	75.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					7,220.00	7,220.00	-	-	7,220.00	7,220.00	7.26	8	6	75.00
1 บริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	×	×	✓	×	2,640.00	2,640.00	-	-	2,640.00	2,640.00	10.56	4	3	75.00
2 พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	✓	×	×	×	4,580.00	4,580.00	-	-	4,580.00	4,580.00	10.18	4	3	75.00
3 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 สัณจรความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ ให้บริการนักศึกษาพิการในอุดมศึกษาสำหรับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาและ บริการสนับสนุนช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาพิการ สำหรับอาจารย์	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						42,625,076.60		80,513,784.65	294,584,735.14	123,138,861.25	36.23	1,112	960	86.33

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### เป้าประสงค์

1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจร (One Stop Service) ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม
3. มหาวิทยาลัยมุ่งดำเนินงานเพื่อสนองโครงการตามศาสตร์พระราชา

### ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

1. มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ การพัฒนาชุมชน ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย (ฐาน)
2. จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลมาจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (แห่ง)
3. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเทียบกับจำนวนอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ)
4. ร้อยละของจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ร้อยละ)
5. จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ผลงาน)
6. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ชุมชน)
7. จำนวนศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจร (One Stop Service) (แห่ง)
8. จำนวนโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อโครงการในพระราชดำริทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (โครงการ)

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
<b>คณะครุศาสตร์ (2 โครงการ)</b>						-	182,850.00	140,450.00	182,850.00	140,450.00	28.09	8	6	75.00
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>						-	182,850.00	140,450.00	182,850.00	140,450.00	28.09	8	6	75.00
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์	x	x	✓	✓		-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22.00	4	3	75.00
2 โครงการ Open House ครุวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 25	x	x	x	✓		-	160,850.00	118,450.00	160,850.00	118,450.00	29.61	4	3	75.00
									-	-				
<b>คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>						-	128,395.00	92,158.00	128,395.00	92,158.00	62.44	12	9	75.00
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>						-	128,395.00	92,158.00	128,395.00	92,158.00	62.44	12	9	75.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓	x	✓		-	30,795.00	30,795.00	30,795.00	30,795.00	61.59	5	3	60.00
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	x	x	x	✓		-	97,600.00	61,363.00	97,600.00	61,363.00	62.87	7	6	85.71

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>					-	-	426,400.00	421,400.00	426,400.00	421,400.00	88.68	20	19	95.00
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>					-	-	426,400.00	421,400.00	426,400.00	421,400.00	88.68	20	19	95.00
1 พัฒนาศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	x	x	x	✓	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	4	4	100.00
2 การบริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	x	x	✓	-	-	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51.20	5	4	80.00
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ	x	x	x	✓	-	-	150,200.00	150,000.00	150,200.00	150,000.00	99.87	5	5	100.00
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ	x	x	x	✓	-	-	175,000.00	170,200.00	175,000.00	170,200.00	97.26	6	6	100.00
									-	-				
<b>คณะวิทยาการจัดการ</b>					-	-	149,310.00	147,088.00	149,310.00	147,088.00	65.37	14	11	78.57
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>					-	-	149,310.00	147,088.00	149,310.00	147,088.00	65.37	14	11	78.57
1 อบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ	x	x	x	✓	-	-	37,520.00	35,298.00	37,520.00	35,298.00	70.60	5	4	80.00
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	✓	✓	✓	x	-	-	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	76.57	4	3	75.00
3 เครือข่ายความร่วมมือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	✓	✓	✓	x	-	-	65,850.00	65,850.00	65,850.00	65,850.00	65.85	5	4	80.00
									-	-				
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					-	-	366,000.00	303,857.80	366,000.00	303,857.80	61.08	20	16	80.00
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>					-	-	249,900.00	187,757.80	249,900.00	187,757.80	53.65	15	12	80.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	x	x	✓	x	-	-	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	23.80	5	4	80.00
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	x	x	x	✓	-	-	50,000.00	27,800.00	50,000.00	27,800.00	27.80	5	4	80.00
3 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	x	x	x	✓	-	-	188,000.00	148,057.80	188,000.00	148,057.80	74.03	5	4	80.00
									-	-				

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						-	116,100.00	116,100.00	116,100.00	116,100.00	78.71	5	4	80.00
4 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	✓		-	116,100.00	116,100.00	116,100.00	116,100.00	78.71	5	4	80.00
<b>วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>						-	<b>281,835.00</b>	<b>281,835.00</b>	<b>281,835.00</b>	<b>281,835.00</b>	<b>69.59</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>94.74</b>
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						-	246,835.00	246,835.00	246,835.00	246,835.00	98.73	15	15	100.00
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	x	✓	✓	x		-	49,400.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	98.80	5	5	100.00
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	✓	x	✓		-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	5	5	100.00
3 Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2564”	x	✓	x	x		-	97,435.00	97,435.00	97,435.00	97,435.00	97.44	5	5	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	22.58	4	3	75.00
4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	x	✓	✓	x		-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	22.58	4	3	75.00
<b>วิทยาลัยนานาชาติ</b>						-	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100.00</b>
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	11	11	100.00
1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	✓	x	x	x		-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	5	5	100.00
2 การสนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓	✓	✓		-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	6	6	100.00
<b>วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย</b>						-	<b>86,730.00</b>	<b>86,730.00</b>	<b>86,730.00</b>	<b>86,730.00</b>	<b>43.37</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>86.67</b>
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						-	86,730.00	86,730.00	86,730.00	86,730.00	43.37	15	13	86.67
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	x	x	✓	x		-	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	11.74	5	4	80.00
2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และสร้างเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ	✓	x	✓	x		-	30,860.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00	30.86	5	4	80.00
3 โครงการ adICET E-Magazine Flipbook แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและกิจกรรมของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน	x	x	x	✓		-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	5	5	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ					
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม								
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ			
<b>บัณฑิตวิทยาลัย</b>																	
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>																	
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	✓	✗	✗	✗			-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	68.57	5	4	80.00		
<b>สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</b>																	
<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>																	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	✓	✓	✓	✓			-	236,072.00	221,072.00	236,072.00	221,072.00	59.75	4	3	75.00		
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	✓	✓	✗	✗			-	17,693.00	17,693.00	17,693.00	17,693.00	32.17	4	3	75.00		
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✗	✓	✗	✗			-	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	72.57	4	3	75.00		
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	✓	✗	✓	✗			-	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	45.77	5	4	80.00		
5 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	✓	✓	✓	✓			-	75,942.00	75,942.00	75,942.00	75,942.00	75.94	6	5	83.33		
6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	✓	✓	✗	✗			-	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100.00	4	4	100.00		
7 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	✗	✗	✗	✓			-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	23.89	5	4	80.00		
8 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	✗	✓	✓	✓			-	69,950.40	69,950.40	69,950.40	69,950.40	65.99	5	4	80.00		
9 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่ายคัมภีร์โบราณและพับสา	✗	✓	✗	✓			-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	33.33	4	3	75.00		
10 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ช่วงมยุรา”	✗	✓	✓	✓			-	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	22.94	4	3	75.00		
11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	✗	✗	✗	✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา	✗	✗	✓	✓			-	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	100.00	4	4	100.00		
13 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	✓	✓	✓	✓			-	39,998.80	39,998.80	39,998.80	39,998.80	42.10	4	3	75.00		

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>					-	-	1,276,020.00	1,276,020.00	1,276,020.00	1,276,020.00	38.08	32	25	78.13
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>					-	-	1,276,020.00	1,276,020.00	1,276,020.00	1,276,020.00	38.08	32	25	78.13
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	x	✓	x	✓		-	59,700.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00	47.38	5	4	80.00
2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	x	✓	x	✓		-	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6.29	5	4	80.00
3 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	x	x	✓		-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35.00	4	3	75.00
4 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย	✓	✓	✓	x		-	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	44.17	5	3	60.00
5 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย	✓	✓	x	x		-	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	44.68	5	4	80.00
6 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัย	x	x	x	✓		-	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	44.40	4	3	75.00
7 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2021	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย	x	✓	x	x		-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	4	4	100.00
									-	-				
<b>สำนักงานอธิการบดี</b>					28,735,500.00	28,735,500.00	4,003,653.80	-	32,739,153.80	28,735,500.00	87.77	6	6	100.00
<b>กองคลัง สำนักงานอธิการบดี</b>					28,735,500.00	28,735,500.00	-	-	28,735,500.00	28,735,500.00	100.00	6	6	100.00
<b>ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>					28,735,500.00	28,735,500.00	-	-	28,735,500.00	28,735,500.00	100.00	6	6	100.00
<b>ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย</b>														
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	✓	✓	✓	28,735,500.00	28,735,500.00			28,735,500.00	28,735,500.00	100.00	6	6	100.00
									-	-				
<b>กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี</b>					-	-	4,003,653.80	-	4,003,653.80	-	-	-	-	-
<b>ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>					-	-	4,003,653.80	-	4,003,653.80	-	-	-	-	-
<b>ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย</b>														
1 งบประมาณด้านผลงานการให้บริการวิชาการ									-	-	-	-	-	-
1) งบประมาณด้านผลงานการให้บริการวิชาการ (งบดำเนินงาน)							3,008,210.00	-	3,008,210.00	-	-	-	-	-
2) งบประมาณด้านผลงานการให้บริการวิชาการ (โอนให้แยกยอดงบประมาณแผ่นดิน)							42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ				
2 งบประมาณด้านผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										-	-	-	-	-	-
1) งบประมาณด้านผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งบดำเนินงาน)							669,587.80	-	669,587.80	-	-	-	-	-	-
2) งบประมาณด้านผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โอนให้แก่งบแผ่นดิน)							213,856.00	-	213,856.00	-	-	-	-	-	-
3 งบเหลือจ่ายด้านโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น							70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-
<b>สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>					<b>60,974.00</b>	<b>60,974.00</b>	<b>109,423.00</b>	<b>51,113.00</b>	<b>170,397.00</b>	<b>112,087.00</b>	<b>16.39</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>73.33</b>	
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					<b>60,974.00</b>	<b>60,974.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,974.00</b>	<b>60,974.00</b>	<b>59.29</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>66.67</b>	
1 งบประมาณเพิ่มเติมด้านสังคมศาสตร์	x	x	x	✓	60,974.00	60,974.00			60,974.00	60,974.00	59.29	3	2	66.67	
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79,423.00</b>	<b>49,423.00</b>	<b>79,423.00</b>	<b>49,423.00</b>	<b>12.37</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>71.43</b>	
2 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	✓	✓	✓			79,423.00	49,423.00	79,423.00	49,423.00	13.37	7	5	71.43	
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	x	x	x	x			-	-	-	-	-	-	-	-	
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565	x	x	x	x			-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,690.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,690.00</b>	<b>0.93</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80.00</b>	
5 โครงการพัฒนารวสารวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	x	x	x	x			-	-	-	-	-	-	-	-	
6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	x	x	x	✓			-	30,000.00	1,690.00	30,000.00	1.69	5	4	80.00	
<b>ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>					<b>31,198.00</b>	<b>31,198.00</b>	<b>29,480.00</b>	<b>29,480.00</b>	<b>60,678.00</b>	<b>60,678.00</b>	<b>34.67</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80.00</b>	
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					<b>31,198.00</b>	<b>31,198.00</b>	<b>29,480.00</b>	<b>29,480.00</b>	<b>60,678.00</b>	<b>60,678.00</b>	<b>57.79</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80.00</b>	
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	x	✓	✓	✓	31,198.00	31,198.00	29,480.00	29,480.00	60,678.00	60,678.00	60.68	5	4	80.00	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	x	x	x	x			-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 การสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา	x	x	x	x		-		-		-	-			
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					11,709,000.00	11,709,000.00	-	-	11,709,000.00	11,709,000.00	99.15	6	6	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					11,709,000.00	11,709,000.00	-	-	11,709,000.00	11,709,000.00	99.15	6	6	100.00
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	✓	✓	✓	✓	11,709,000.00	11,709,000.00		-	11,709,000.00	11,709,000.00	100.00	6	6	100.00
2 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ และ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.	x	x	x	x		-		-		-	-			
รวมทั้งสิ้น						40,536,672.00		3,604,218.00	48,365,855.00	44,140,890.00	84.19	241	202	83.82



## ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย

### เป้าประสงค์

1. มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
2. มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการเพื่อการค้าเงินงานพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

### ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (คะแนน)
2. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัยที่ได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ)
3. การบรรลุความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ)
4. จำนวนพื้นที่ หรือท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย (แห่ง)
5. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ (แห่ง)

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
<b>คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>					234,961.00	234,961.00	243,493.10	243,493.10	478,454.10	478,454.10	67.39	4	3	75.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					234,961.00	234,961.00	243,493.10	243,493.10	478,454.10	478,454.10	67.39	4	3	75.00
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓	✓	✓	234,961.00	234,961.00	243,493.10	243,493.10	478,454.10	478,454.10	67.39	4	3	75.00
<b>คณะวิทยาการจัดการ</b>					150,000.00	150,000.00	21,000.00	21,000.00	171,000.00	171,000.00	74.03	9	9	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					150,000.00	150,000.00	21,000.00	21,000.00	171,000.00	171,000.00	74.03	9	9	100.00
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ	×	×	✓	×	150,000.00	150,000.00		-	150,000.00	150,000.00	100.00	5	5	100.00
2 ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ	✓	×	×	✓			-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	4	4	100.00
3 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ	×	×	×	×			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>					-	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	85.37	4	4	100.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					-	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00	4	4	100.00
2 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	✓	x	x	x			350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00	4	4	100.00
<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>					67,175.00	67,131.00	73,490.00	73,490.00	140,665.00	140,621.00	39.22	6	5	83.33
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					67,175.00	67,131.00	73,490.00	73,490.00	140,665.00	140,621.00	39.22	6	5	83.33
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓	67,175.00	67,131.00	73,490.00	73,490.00	140,665.00	140,621.00	55.47	6	5	83.33
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา</b>							-	39,000.00	39,000.00	39,000.00	97.50	6	6	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							-	39,000.00	39,000.00	39,000.00	97.50	6	6	100.00
1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	x	x	x	✓			-	39,000.00	39,000.00	39,000.00	97.50	6	6	100.00
<b>สำนักทะเบียนและประมวลผล</b>							-	604,400.00	180,000.00	604,400.00	29.78	4	3	75.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							-	604,400.00	180,000.00	604,400.00	29.78	4	3	75.00
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	x	x	x	✓			-	604,400.00	180,000.00	604,400.00	29.78	4	3	75.00
<b>สำนักงานอธิการบดี</b>					33,780,178.67	27,298,053.64	60,112,258.45	36,369,416.25	93,892,437.12	63,667,469.89	58.54	82	71	86.59
<b>กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</b>					2,664,791.86	2,664,791.86	731,756.68	482,456.59	3,396,548.54	3,147,248.45	48.13	8	6	75.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					2,664,791.86	2,664,791.86	731,756.68	482,456.59	3,396,548.54	3,147,248.45	48.13	8	6	75.00
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	✓	x	x	✓	45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00	5.45	4	3	75.00
2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี	x	x	x	x	-	-			-	-	-	-	-	-
3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	✓	✓	✓	✓	2,619,791.86	2,619,791.86	731,756.68	482,456.59	3,351,548.54	3,102,248.45	58.69	4	3	75.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
<b>กองคลัง สำนักงานอธิการบดี</b>					-	-	422,550.00	322,450.00	422,550.00	322,450.00	76.77	5	4	80.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-	-	422,550.00	322,450.00	422,550.00	322,450.00	76.77	5	4	80.00
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง	✓	✓	✓	✓			422,550.00	322,450.00	422,550.00	322,450.00	76.77	5	4	80.00
<b>กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี</b>					45,290.00	45,290.00	161,716.00	140,270.00	207,006.00	185,560.00	35.16	5	4	80.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					45,290.00	45,290.00	161,716.00	140,270.00	207,006.00	185,560.00	35.16	5	4	80.00
1 โครงการการดำเนินงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน	✓	✗	✗	✓	45,290.00	45,290.00	161,716.00	140,270.00	207,006.00	185,560.00	35.16	5	4	80.00
<b>กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี</b>					-	-	143,125.00	139,995.00	143,125.00	139,995.00	66.29	8	7	87.50
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-	-	143,125.00	139,995.00	143,125.00	139,995.00	66.29	8	7	87.50
1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา	✓	✓	✓	✓			143,125.00	139,995.00	143,125.00	139,995.00	66.29	8	7	87.50
<b>กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี</b>					-	-	1,923,191.00	1,455,181.00	1,923,191.00	1,455,181.00	51.29	12	10	83.33
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-	-	1,923,191.00	1,455,181.00	1,923,191.00	1,455,181.00	51.29	12	10	83.33
1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	✓	✓	✓	✓			1,923,191.00	1,455,181.00	1,923,191.00	1,455,181.00	51.29	12	10	83.33
<b>กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี</b>					16,322,760.81	16,322,755.78	31,342,850.27	13,114,956.16	47,665,611.08	29,437,711.94	58.34	29	28	96.55
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					16,322,760.81	16,322,755.78	31,342,850.27	13,114,956.16	47,665,611.08	29,437,711.94	58.34	29	28	96.55
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่	✓	✓	✓	✓	2,452,863.06	2,452,863.06	24,950,438.49	6,760,438.49	27,403,301.55	9,213,301.55	33.47	8	7	87.50
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย														
1) ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓	12,083,664.57	12,083,664.57	6,392,411.78	6,354,517.67	18,476,076.35	18,438,182.24	96.48	5	5	100.00
- เดิมได้รับจัดสรร 3,000,000 บาท														
- ได้รับจัดสรรเพิ่ม 9,211,330 บาท														
3 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท														
1) ปรับปรุงกันซึมควดฟ้าอาคารสำนักงาน ศูนย์แมริม ตำบลสะลวง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่	✗	✓	✗	✗	480,000.00	480,000.00			480,000.00	480,000.00	97.96	4	4	100.00
2) ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	✗	✗	✓	✗	451,000.00	450,994.97			451,000.00	450,994.97	93.96	4	4	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>														
4	✗	✗	✗	✓	152,940.00	152,940.00			152,940.00	152,940.00	100.00	4	4	100.00
5	✗	✗	✗	✓	301,800.00	301,800.00			301,800.00	301,800.00	100.00	2	2	100.00
6	✗	✗	✗	✓	400,493.18	400,493.18			400,493.18	400,493.18	100.00	2	2	100.00
7														
1)								-	-	-	-			
<b>กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี</b>														
					14,747,336.00	8,265,216.00	25,387,069.50	20,714,107.50	40,134,405.50	28,979,323.50	60.68	15	12	80.00
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>					14,747,336.00	8,265,216.00	25,387,069.50	20,714,107.50	40,134,405.50	28,979,323.50	60.68	15	12	80.00
1	✓	✓	✓	✓			5,361,800.00	2,659,140.00	5,361,800.00	2,659,140.00	49.59	5	4	80.00
2														
1)	✗	✓	✗	✗	10,200,000.00	3,717,880.00			10,200,000.00	3,717,880.00	30.98	4	3	75.00
3														
1)	✓	✓	✓	✓			18,054,967.50	18,054,967.50	18,054,967.50	18,054,967.50	75.61	4	3	75.00
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>														
4	✗	✗	✗	✓	4,547,336.00	4,547,336.00			4,547,336.00	4,547,336.00	100.00	2	2	100.00
5							1,970,302.00	-	1,970,302.00	-	-			
<b>สำนักงานวิทยาเขตฮ่องกง</b>														
					5,471,987.63	3,318,896.23	9,904,204.83	9,364,863.81	15,376,192.46	12,683,760.04	75.00	36	30	83.33
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					4,886,727.63	2,733,636.23	9,904,204.83	9,364,863.81	14,790,932.46	12,098,500.04	74.10	34	28	82.35
1	✓	✓	✓	✓			-	172,545.00	170,045.00	172,545.00	64.66	5	4	80.00
2	✓	✓	✓	✓			-	9,231,659.83	8,694,818.81	9,231,659.83	83.67	19	15	78.95
3	✓	✗	✗	✗			-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	4	4	100.00
4	✗	✗	✓	✓	3,914,000.00	1,760,908.60		-	3,914,000.00	1,760,908.60	41.93	4	3	75.00
4.1)														
<b>โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี</b>														
5	✗	✗	✗	✓	972,727.63	972,727.63			972,727.63	972,727.63	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					585,260.00	585,260.00	-	-	585,260.00	585,260.00	100.00	2	2	100.00
โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี														
6 งบประมาณเพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	x	x	x	✓	585,260.00	585,260.00			585,260.00	585,260.00	100.00	2	2	100.00
สำนักงานตรวจสอบภายใน					59,719.40	59,709.40	-	-	59,719.40	59,709.40	50.60	16	13	81.25
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					59,719.40	59,709.40	-	-	59,719.40	59,709.40	50.60	16	13	81.25
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	✓	✓	✓	x	18,283.00	18,273.00	-	-	18,283.00	18,273.00	36.55	6	5	83.33
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	✓	x	x	x	15,400.00	15,400.00	-	-	15,400.00	15,400.00	77.00	4	3	75.00
3 โครงการตรวจสอบประจำปี	✓	x	x	x	26,036.40	26,036.40	-	-	26,036.40	26,036.40	54.24	6	5	83.33
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย					49,724.00	49,724.00	2,419,313.00	2,255,101.00	2,469,037.00	2,304,825.00	58.10	22	17	77.27
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					-	-	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	100.00	3	3	100.00
โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี														
1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	x	✓	x	x			19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	100.00	3	3	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					49,724.00	49,724.00	2,400,013.00	2,235,801.00	2,449,737.00	2,285,525.00	57.90	19	14	73.68
2 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	x	✓	✓	✓	44,824.00	44,824.00	1,431.00	1,431.00	46,255.00	46,255.00	37.00	5	4	80.00
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	x	x	x	✓	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	4,900.00	14.00	4	3	75.00
4 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓	-	-	2,398,582.00	2,234,370.00	2,398,582.00	2,234,370.00	59.27	10	7	70.00
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา					25,014.27	25,014.27	-	-	25,014.27	25,014.27	45.48	9	8	88.89
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					25,014.27	25,014.27	-	-	25,014.27	25,014.27	45.48	9	8	88.89
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	x	x	✓	✓	15,974.27	15,974.27	-	-	15,974.27	15,974.27	35.50	4	3	75.00
2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	✓	x	x	x	9,040.00	9,040.00	-	-	9,040.00	9,040.00	90.40	5	5	100.00
สำนักงานสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน					46,476.00	46,476.00	21,926.00	1,926.00	68,402.00	48,402.00	32.27	10	6	60.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					46,476.00	46,476.00	21,926.00	1,926.00	68,402.00	48,402.00	32.27	10	6	60.00
1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	x	x	✓	✓	14,891.00	14,891.00	-	-	14,891.00	14,891.00	49.64	2	0	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	x	x	✓	x	17,445.00	17,445.00	-	-	17,445.00	17,445.00	58.15	2	2	100.00
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	x	✓	✓	x	14,140.00	14,140.00	-	-	14,140.00	14,140.00	94.27	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว และศูนย์แม่ริม	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	2	0	-
5	โครงการส่งเสริมอาชีพและจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แม่ริม	x	✓	x	x		-	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	38.52	2	2	100.00
โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี															
6	โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่							20,000.00	-	20,000.00	-	-			
<b>ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					69,570.00	69,569.00	38,298.00	38,298.00	107,868.00	107,867.00	67.42	4	3	75.00	
1	โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	x	✓	✓	69,570.00	69,569.00	38,298.00	38,298.00	107,868.00	107,867.00	71.91	4	3	75.00
2	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ</b>															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					560.00	560.00	210,479.00	202,524.00	211,039.00	203,084.00	33.53	15	12	80.00	
1	การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	✓	✓	✓	✓	560.00	560.00	178,389.00	173,434.00	178,949.00	173,994.00	60.52	7	5	71.43
2	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์และข้าราชการ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	x	x	x	-	-	24,690.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	9.99	4	4	100.00
5	โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	x	x	x	✓	-	-	7,400.00	4,400.00	7,400.00	4,400.00	10.35	4	3	75.00
<b>ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญญาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ</b>															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					80,000.00	80,000.00	374,920.00	154,920.00	454,920.00	234,920.00	51.64	4	4	100.00	
โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี															
1	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5	x	✓	x	x			154,920.00	154,920.00	154,920.00	154,920.00	100.00	2	2	100.00
2	ปรับปรุงระบบประปา ศูนย์แม่สา							220,000.00	-	220,000.00	-	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	2	2	100.00
โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี														
3 วัสดุสำนักงาน	×	×	×	✓	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00	100.00	2	2	100.00
รวมทั้งสิ้น					40,035,365.97	31,400,094.54	74,412,782.38	49,294,032.16	114,448,148.35	80,694,126.70	60.43	231	194	83.98