



แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

❖ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดโครงการ
จำนวนโครงการทั้งหมด.....71.....โครงการ - โครงการที่แล้วเสร็จ...19...โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.76 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ...22...โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.99 - โครงการไม่ได้ดำเนินการ...30...โครงการ คิดเป็นร้อยละ42.25.....	ตัวชี้วัดทั้งหมด.....70.....ตัวชี้วัด - บรรลุ...69...ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ.....98.57..... - ไม่บรรลุ...1...ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ.....1.43.....

❖ การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจำปี

วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้บรรลุตามพันธกิจของคณะและสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานจัดการศึกษาของคณะ	1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามพันธกิจของคณะและสถาบันอุดมศึกษาครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Plan) และได้จัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผน (Do) มีการติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการและตัวชี้วัดของแผน (Check) และนำผลประเมินไปวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป

❖ การบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ
1. คณะมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจของคณะและสถาบันอุดมศึกษา ครบทั้ง 4 ด้าน (การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)	กิจกรรม	4	4	✓
2. คณะมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	80.00	57.75	✗

❖ ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ได้แยกประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่เป็นความเชี่ยวชาญของคณะเทคโนโลยีการเกษตรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทักษะวิชาชีพ และสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีความอดทน มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง
4. สามารถน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ อันเป็นเอกลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1. การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. บุคลากรมีศักยภาพในด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. ประชาชนและท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. คณะฯ มีการบริหารงานจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
2. มีการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และบุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข

❖ โครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. ผลิตภัณฑ์ในหลักสูตรที่เป็นความเชี่ยวชาญของคณะเทคโนโลยีการเกษตรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทักษะวิชาชีพ และสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีความอดทน มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง
4. สามารถน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ อันเป็นเอกลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
1. การบูรณาการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านสู่การจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมอาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสะलग (3R7C2L) (*1.3.4 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับท้องถิ่น *1.3.8 โครงการพัฒนานักศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา)	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	8,500	8,492	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน 4. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มผช. 5. ทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชนของนักศึกษาและชุมชน	- 50 คน - 1 นวัตกรรม - 1 วิสาหกิจชุมชน - 2 ผลิตภัณฑ์ - 3.51 คะแนน	- 42 คน - 1 นวัตกรรม - 2 วิสาหกิจชุมชน - 2 ผลิตภัณฑ์ - 4.88 คะแนน	อ.ดร.กัญจน์พัชร บุญธรานุกรักษ์ ผศ.ดร.นภลธิธิ์ ปัญโญใหญ่

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารรุ่นใหม่ (3R7C2L) (*1.3.8 โครงการพัฒนานักศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา)	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 (18 ก.พ. 64)	8,500	8,500	1 แนวคิดในการใช้ประโยชน์จากนมโคเพื่อผู้ประกอบการ 2. . ผลิตภัณฑ์จากนมโคที่สามารถนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ 3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- 2 แนวคิด - 2 ผลิตภัณฑ์ - 3.51 คะแนน - ร้อยละ 100	- 3 แนวคิด - 3 ผลิตภัณฑ์ - 4.37 คะแนน - ร้อยละ 100	อ.อภิรดา พรปັນณวิษญ์
3. โครงการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 (3R) (*1.3.3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2 (17 ก.พ. 64)	8,500	8,500	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. แผนการดำเนินกิจกรรม 3. นักศึกษาสามารถใช้สื่อดิจิทัลสร้างการตลาดดิจิทัลได้ 4. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม	- 40 คน - 1 ฉบับ - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน	- 40 คน - 1 ฉบับ - ร้อยละ 90 - 3.87 คะแนน	อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต
4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ด้านการเกษตรสีเขียว (7C2L) (*1.3.8 โครงการพัฒนานักศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา)	ไตรมาส 3		8,500		1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. แผนการดำเนินกิจกรรม 3. นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นได้ 4. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม	- 25 คน - 1 แผน - 3 แผน - ร้อยละ 80		อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ อ.นริศรา วิจิต

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โดรนเพื่อการเกษตร (7C) (*1.3.8 โครงการพัฒนานักศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา)	ไตรมาส 2		4,800		1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 3. ผลประเมินคุณภาพการจัดการกิจกรรม	- 40 คน - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน		ผศ.อัคร์ อัจฉริยมนตรี อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
6. โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์สีเขียวในห้องปฏิบัติการเป็นผู้นำ (2L) (*1.3.8 โครงการพัฒนานักศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา)	ไตรมาส 2		4,800		1. นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. แผนการดำเนินกิจกรรม 3. ผลประเมินคุณภาพการจัดการกิจกรรม 4. นักศึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ได้	- 40 คน - 1 ฉบับ - 3.51 คะแนน - ร้อยละ 80		อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
7. การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) (*1.3.3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา)	ไตรมาส 3		6,500		1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 3. ผลประเมินคุณภาพการจัดการกิจกรรม	- 55 คน - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน		อ.ดร.จีรภา ง่วนหอม อ.จินตนา สุวรรณมณี
8. สานฝันปั้นใจคณะเทคโนโลยีการเกษตร (7C2L) (*1.1.2 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์คณะแก่โรงเรียนเป้าหมายในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน)	ไตรมาส 3		8,700		1. นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ผลประเมินคุณภาพการจัดการกิจกรรม	- 70 คน - 3.51 คะแนน		อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
9. การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ (*1.3.4 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับท้องถิ่น)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	5,000	ส่งคืน งปม.	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ได้แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ	- 20 คน - 1 ฉบับ	- 20 คน - 1 ฉบับ	อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ อ.ดร.ณัฐวุฒิ คุรุชไทย
10. การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 หลักสูตร (*1.3.4 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับท้องถิ่น)	ไตรมาส 2-4		50,000		1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. การบูรณาการกับการเรียนการสอน 3. นักศึกษามีความรู้เรื่องกิจกรรมที่เข้าร่วม 4. ผลประเมินคุณภาพการจัดการกิจกรรม	- 100 คน - 4 หลักสูตร - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อ.ดร.ณัฐวุฒิ คุรุชไทย อ.ดร.จีรภา ง่วนหอม อ.ดร.กัญจน์พัชร บัญชรานุรักษ์ อ.สุภัทรา คำหม่อง
11. การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะ การพูด เพื่อการเป็นผู้นำทางด้านการเกษตร (2L) (ปี2) (*1.3.8 โครงการพัฒนานักศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา)	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 (24 ก.พ. 64)	1,800	1,800	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษาสามารถใช้ทักษะความรู้เรื่องที่อบรมได้ 3. ผลประเมินคุณภาพการจัดการกิจกรรม	- 30 คน - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน	- 30 คน - ร้อยละ 80 - 3.68 คะแนน	อ.ดร.กัญจน์พัชร บัญชรานุรักษ์ อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต
12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3 และการสืบค้นข้อมูลทางเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (3R7C) (ปี3) (*1.3.8 โครงการพัฒนานักศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา)	ไตรมาส 3		3,600		1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษามีความรู้เรื่องกิจกรรมที่เข้าร่วม 3. ผลประเมินคุณภาพการจัดการกิจกรรม	- 70 คน - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน		อ.ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม อ.สุภัทรา คำหม่อง

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
13. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาในคณะ เทคโนโลยีการเกษตร (3R) (ปี1) (*1.3.7 โครงการเตรียมความพร้อม ของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในคณะฯ)	ไตรมาส 4		1,050		1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษามีความรู้เรื่อง กิจกรรมที่เข้าร่วม 3. ผลประเมินคุณภาพการจัด กิจกรรม	- 70 คน - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน		อ.ดร.ณัฐวุฒิ คุรุชไทย
14. การเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ถนน แห่งชีวิต (7C2L) (*1.3.5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และเตรียมความพร้อมในการทำงาน ของบัณฑิต)	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 (23 มี.ค. 64)	5,000	5,000	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษามีความรู้เรื่อง กิจกรรมที่เข้าร่วม 3. ผลประเมินคุณภาพการจัด กิจกรรม	- 70 คน - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน	- 75 คน - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน	อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์
15. English everywhere for AgriTech (3R) (*1.3.2 โครงการ “English Everywhere” เพื่อเพิ่มทักษะการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสิ่งแวดล้อมใน ชีวิตประจำวัน)	ไตรมาส 1		2,830		1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษามีความรู้เรื่อง กิจกรรมที่เข้าร่วม 3. ผลประเมินคุณภาพการจัด กิจกรรม	- 70 คน - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน		อ.ดร.สุพรรณนิการ์ กลุ่มจพอท
16. โครงการพัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาคณะ เทคโนโลยีการเกษตร (*1.3.2 โครงการ “English Everywhere” เพื่อเพิ่มทักษะการ	ไตรมาส 3		17,200		1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาความรู้ทักษะด้าน ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 2. จำนวนนักศึกษาแต่ละ หลักสูตรผ่านเกณฑ์วัดผล CEFR (B1)	- 100 คน - ร้อยละ 50		อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ อ.ดร.ณัฐวุฒิ คุรุชไทย

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน)					3. โครงการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ในระยะเวลาที่ กำหนด	- ร้อยละ 100		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1. การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. บุคลากรมีศักยภาพในด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
1. โครงการ การจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (*1.2.3 โครงการพัฒนาสื่อและระบบการเรียนการสอนและการประเมินผล)	ไตรมาส 1-4		198,400		1. รายวิชาที่ได้รับการสนับสนุน วัสดุทางการศึกษา 2. หลักสูตรที่มีวิทยากรภายนอก มาบรรยาย 3. ร้อยละการมีงานทำของนักศึกษา 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 5. โครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- 100 รายวิชา - 4 หลักสูตร - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน - ร้อยละ 100	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	อ.ดร.สุพรรณนิการ์ กลุ่มจอหอ ผศ.ดร.นภสิทธิ ปัญญาใหญ่
2. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ชุดครุภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม จากผัก ผลไม้ และสมุนไพร) (*1.2.1 โครงการพัฒนาฟาร์ม เกษตรสีเขียว และห้องทดลอง ปฏิบัติการที่บูรณาการกับการ เรียนการสอน การวิจัย และการ บริการวิชาการ)	ไตรมาส 1		2,470,000		1. ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2. โครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- 1 รายการ - ร้อยละ 100		ผศ.ดร.นภสิทธิ ปัญญาใหญ่ อ.ดร.กัญจน์พัชร บุญธรานุรักษ์

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
3. การประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะ เกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (*2.2.2 โครงการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการและ กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับศิษย์เก่า)	ไตรมาส 2		20,000		1. จำนวนเครือข่ายคณะเกษตร 2. จำนวนกิจกรรมที่คณาบดี นักศึกษาเข้าร่วม 3. กิจกรรมที่คณะได้รับรางวัล 4. โครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- 14 แห่ง - 5 กิจกรรม - 1 กิจกรรม - ร้อยละ 100		อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์
4. โครงการบริหารจัดการฟาร์มปศุ สัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตร (*1.2.1 โครงการพัฒนาฟาร์ม เกษตรสีเขียว และห้องทดลอง ปฏิบัติการที่บูรณาการกับการ เรียนการสอน การวิจัย และการ บริการวิชาการ)	ไตรมาส 1-4		278,000		1. จำนวนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติใน ฟาร์มปศุสัตว์ 2. อัตราการคงอยู่ของสัตว์ทดลอง 3. โครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- 200 คน - ร้อยละ 95 - ร้อยละ 100	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย อ.จินตนา สุวรรณมณี
5. โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแล รักษาโรงเรือน แปลงเพาะปลูก พืช การจัดการดินและเศษเหลือ ทางเกษตรเพื่อให้มีมาตรฐาน (*1.2.1 โครงการพัฒนาฟาร์ม เกษตรสีเขียว และห้องทดลอง ปฏิบัติการที่บูรณาการกับการ เรียนการสอน การวิจัย และการ บริการวิชาการ)	ไตรมาส 1-4		300,000 (ปรับ งปม. 264,104)		1. จำนวนโรงเรือน แปลง เพาะปลูกพืช และพื้นที่ที่ เกี่ยวข้อง 2. จำนวนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติใน แปลงและโรงเรือนเพาะปลูก พืช 3. โรงเรือน/แปลงเพาะปลูกพืช/ พื้นที่ ที่ได้รับการปรับปรุงและ พัฒนา	- 6 โรงเรือน/ พื้นที่ - 400 คน - ร้อยละ 100	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	อ.ดร.สุพรรณนิการ์ กล่อมจอต

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
					4. นักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้ประโยชน์จากโรงเรียน/พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุง 5. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100		
6. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร (*1.2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรคณะให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่)	ไตรมาส 1-4		380,000 (ปรับ งบประมาณ 155,496)		1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 4. บุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด 5. บุคลากรของคณะที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้	- 1 กิจกรรม - 1 กิจกรรม - ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80 - ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ผศ.อรรถ อัจฉริยมนตรี อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร (*2.1.3 โครงการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ที่บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชนท้องถิ่น)	ไตรมาส 1-4		50,000		1. รูปแบบการพัฒนาการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 2. จำนวนหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต 3. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- 2 รูปแบบ - 1 หลักสูตร - ร้อยละ 100		อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ อ.ดร.สุพรรณนิการ์ กล่อมจ่อหอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนและท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการเป็นกลุ่มงาน (Cluster) (*3.1.1)	ไตรมาส 1		11,900		1. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ 2. ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 3. ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม 4. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะ	- 30 คน - 1 ระบบ - 3.51 คะแนน - ร้อยละ 20		อ.ดร.สายบัว เข้มเพชร อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร (*3.1.2)	ไตรมาส 2		11,900		1. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ 2. ฐานข้อมูลการวิจัยและการบริการวิชาการ 3. ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม 4. จำนวนงานวิจัย/งานบริการวิชาการ/นวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ฯ	- 30 คน - 1 ฐานข้อมูล - 3.51 คะแนน - 12 ชิ้นงาน		อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
3. โครงการส่งเสริมการ บูรณาการ งานวิจัยและการบริการวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (*3.2.2)	ไตรมาส 3		11,900		1. จำนวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ 2. จำนวนโครงการวิจัย/บริการ วิชาการ ที่บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น 3. จำนวนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระ ราโชบายที่บุคลากรคณะฯ เข้าร่วม 4. ผลการประเมินคุณภาพการ จัดกิจกรรม	- 30 คน - 2 โครงการ - 2 โครงการ - 3.51 คะแนน		อ.ดร.สายบัว เข้มเพ็ชร อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
4. โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการ วิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ (*3.2.3)	ไตรมาส 4		11,900		1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2. ผลการประเมินคุณภาพการ จัดกิจกรรม 3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ร่วมงานวิจัย/บริการชุมชน	- 30 คน - 3.51 คะแนน - ร้อยละ 10		อ.ดร.สายบัว เข้มเพ็ชร อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (*1.3.6 โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เทคนิคพื้นฐานการใช้ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์)	ไตรมาส 3		10,000		1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ทางเกษตร 3. ผลประเมินคุณภาพการจัด กิจกรรม	- 40 คน - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน		นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นายภควัต คชจันทร์

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
6. นวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น (*3.4.4 โครงการนักศึกษาช่วยงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาแบบครบวงจร)	ไตรมาส 2		20,000		1. นวัตกรรมด้านการเกษตร	- 4 นวัตกรรม		อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง อ.ดร.จิรภา ก่วนหอม อ.ดร.ณัฐวุฒิ คุรุฑไทย ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญญาใหญ่ อ.สุภัทรา คำหม่อง
7. การเตรียมความพร้อมทางวิชาการเกษตรระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษา (*3.2.3 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ)	ไตรมาส 3		20,000		1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม	- 70 คน - 1 ฉบับ - 3.51 คะแนน		อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญญาใหญ่ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก
8. การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร (*2.2.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับศิษย์เก่า)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 6 ธ.ค.63	23,600	23,595	1. จำนวนศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบันที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. แนวทางการพัฒนาคณะ 3. จำนวนสมาชิกในฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะ 4. ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม	- 100 คน - 1 ฉบับ - 180 คน - 3.51 คะแนน	- 100 คน - 1 ฉบับ - 217 คน - 4.30 คะแนน	อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์
9. การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า (*2.2.2 โครงการพัฒนาเครือข่าย	ไตรมาส 3		26,400		1. ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนผู้ผ่านการวัดความรู้ 3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม	- 80 คน - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน		อ.ดร.ณัฐวุฒิ คุรุฑไทย

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
ความร่วมมือทางวิชาการและ กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับศิษย์เก่า)								
10. โครงการการทดสอบศักยภาพการ เจริญเติบโตและให้ผลผลิตกัญชง (เฮมพ์) ต่างสายพันธุ์ ภายใต้ระบบ ควบคุมที่เหมาะสม (*3.3.1 โครงการส่งเสริมกลุ่มบริการ วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม พระราชโขนบาย)	ไตรมาส 1-2 (ขยาย เวลา ครั้งที่ 1)	ไตรมาส 1-2	60,000	60,000	1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตกัญชงในช่วง ฤดูแล้งและฤดูฝน 2. ข้อมูลเพื่อระบุพันธุ์กัญชงที่ เหมาะสมกับพื้นที่ และการ เขตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 3. รายงานผลการดำเนินโครงการ 4. มีพันธุ์กัญชงที่เจริญเติบโตดี และเหมาะสมกับพื้นที่ 5. มีรูปแบบการเขตกรรมที่ เหมาะสมสำหรับการปลูก กัญชง	- 1 ชุดข้อมูล - 1 ชุดข้อมูล - 1 เล่ม - 1 พันธุ์ - 1 รูปแบบ	- 1 ชุดข้อมูล - 1 ชุดข้อมูล - 1 เล่ม - 1 พันธุ์ - 1 รูปแบบ	อ.ดร.สุพรรณนิการ์ กลุ่มจอหอ
11. โครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์ จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และป่าไม้ในภาคเหนือ : กรณีศึกษา การใช้ใบตองตั้งจากป่า ร่วมกับกาก กะลากาแฟ และกากเชอร์รี่กาแฟ เป็นวัสดุรองพื้น และอาหารสำหรับ สัตว์ (*3.3.1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม	ไตรมาส 1-2 (ขยาย เวลา ครั้งที่ 1)	ไตรมาส 1-2	53,125	53,100	1. กิจกรรมที่ดำเนินการใน โครงการ 2. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ 3. โครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- 3 กิจกรรม - 2 เรื่อง - ร้อยละ 100	- 3 กิจกรรม - 2 เรื่อง - ร้อยละ 100	อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครูทไทย

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นตามพระราชโอบาย)								
12. โครงการพัฒนาการผลิต มะแขว่นและการใช้ประโยชน์จาก สารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสาร เสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร (*3.3.3 โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่คณะฯ รับผิดชอบ)	ไตรมาส 1-2 (ขยาย เวลา ครั้งที่ 1)	ไตรมาส 1-2	252,535	252,518	1. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3. เครือข่ายความร่วมมือ 4. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 5. ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 6. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ในระยะเวลา	- 5 ครั้ง - 30 คน - 1 เครือข่าย - ร้อยละ 90 - ร้อยละ 30 - ร้อยละ 100	- 5 ครั้ง - 30 คน - 1 เครือข่าย - ร้อยละ 90 - ร้อยละ 30 - ร้อยละ 100	อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ อ.อภิรดา พรปัญญาวิชัย อ.อัยริญย์ เจนเจริญโกโคย
13. โครงการการศึกษาคุณภาพของผง บุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ ในผลิตภัณฑ์อาหารไขมันต่ำ (*3.3.3 โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่คณะฯ รับผิดชอบ)	ไตรมาส 1-2 (ขยาย เวลา ครั้งที่ 1)	ไตรมาส 1-2	101,730	101,729	1. การถ่ายทอดองค์ความรู้จาก งานวิจัย 2. ผลิตภัณฑ์อาหารไขมันต่ำ 3. นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์คุณภาพฯ รวมถึงกระบวนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร 4. โครงการแล้วเสร็จในเวลา ที่กำหนด	- 1 ครั้ง - 2 ผลิตภัณฑ์ - ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100	- 1 ครั้ง - 2 ผลิตภัณฑ์ - ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100	อ.อภิรดา พรปัญญาวิชัย อ.อัยริญย์ เจนเจริญโกโคย

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
14. โครงการการวิจัยและพัฒนาการปลูกบุก : การรวบรวมพันธุ์ การอนุรักษ์ และการปลูกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (*3.3.3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่คณะฯ รับผิดชอบ)	ไตรมาส 1-2 (ขยาย เวลา ครั้งที่ 1)	ไตรมาส 1-2	42,500	42,500	1. ข้อมูลรูปแบบการปลูกและใช้ประโยชน์จากบุกในชุมชน 2. ข้อมูลการปลูกและขยายพันธุ์บุกเพื่อเพิ่มผลผลิตและนำไปใช้ประโยชน์ 3. มีรูปแบบการปลูกบุกที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ และการนำไปใช้ประโยชน์ 4. มีวิธีการขยายพันธุ์บุกที่เหมาะสมสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 5. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 6. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- 1 ชุดข้อมูล - 1 ชุดข้อมูล - 1 วิธี - 1 วิธี - 1 ชุมชน - ร้อยละ 80	- 1 ชุดข้อมูล - 1 ชุดข้อมูล - 1 วิธี - 1 วิธี - 1 ชุมชน - ร้อยละ 100	อ.ดร.สุพรรณนิการ์ กลุ่มจอหอ อ.ดร.สายบัว เข้มเพชร อ.ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม
15. โครงการผลของการใช้น้ำเมี่ยงที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชั่นเพื่อเป็นโพรไบโอติกต่อประสิทธิภาพการย่อยได้ของโภชนะสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อและซากในไก่เนื้อ	ไตรมาส 1-2 (ขยาย เวลา ครั้งที่ 1)	ไตรมาส 1-2	11,452	11,443	1. บทความทางวิชาการ 2. นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำเมี่ยงที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชั่นเพื่อเป็นโพรไบโอติกต่อประสิทธิภาพการย่อยได้ของโภชนะ	- 1 เรื่อง - ร้อยละ 80	- 1 เรื่อง - ร้อยละ 80	อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง อ.อภิตา พรปัญญา อ.ดร.ณัฐวุฒิ คุรุชไทย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
(*3.3.3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่คณะฯ รับผิดชอบ)					สมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อและซากในไก่เนื้อ 3. โครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	- ร้อยละ 100	- ร้อยละ 100	
16. โครงการศึกษากาพการให้ผลผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของสมุนไพรเชียงดา (Gymnema inodorum (Lour.) Decne) ในสภาพเกษตรอินทรีย์ (*3.3.3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่คณะฯ รับผิดชอบ)	ไตรมาส 1-2 (ขยายเวลาครั้งที่ 1)	ไตรมาส 1-2	6,668	6,500	1. คู่มือการปลูกสมุนไพรเชียงดาอินทรีย์ 2. แปลงสาธิตสมุนไพรเชียงดาอินทรีย์ 3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องการเกษตรอินทรีย์ 4. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ 5. ร้อยละของการดำเนินงานโครงการ	- ต้นฉบับ 1 เล่ม - 4 แปลง - 3.51 คะแนน	- ต้นฉบับ 1 เล่ม - 4 แปลง - > 3.51 คะแนน	ผศ.อรรถ อัจฉริยมนตรี
17. โครงการการศึกษาแนวทางการลดเผาป่าด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและจากป่า	ไตรมาส 1-2 (ขยายเวลาครั้งที่ 1)	ไตรมาส 1-2	50,000	50,000	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 2. ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 3. มีการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	- 100 คน - 10 ครัวเรือน - ลดลง	- 100 คน - 10 ครัวเรือน - ลดลง	อ.ดร.ณัฐวุฒิ คุรุฑไทย นายกสโมสรนักศึกษาคณะฯ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
					4. ชุมชนมีความตระหนักในเรื่องการเผา 5. โครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	- ตระหนัก - ร้อยละ 100	- ตระหนัก - ร้อยละ 100	
18. โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรสู่โรงเรียน “ค่ายเกษตรสีเขียว” (*3.2.2 โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)	ไตรมาส 1-4		50,000		1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3. แผนการดำเนินกิจกรรม 4. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจการเกษตรมากขึ้น 5. ผู้รับบริการ (นักเรียน/โรงเรียน) และนักศึกษามีความพึงพอใจ 6. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- 100 คน - 50 คน - 1 แผนงาน - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน - ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ.สุภัทรา คำหม่อง อ.ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม อ.ดร.สุพรรณนิการ์ กล่อมจ้อหอ
19. โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพทางการเกษตร (*1.2.1 โครงการพัฒนาฟาร์มเกษตรสีเขียว และห้องทดลองปฏิบัติการที่บูรณาการกับการเรียน	ไตรมาส 1-4		350,000		1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2. แผนการดำเนินกิจกรรม 3. นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับนอกเหนือจากการเรียนไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน	- 200 คน - 1 แผนงาน - ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ.ดร.ณัฐวุฒิ ทรัพย์ไทย อาจารย์ผู้รับผิดชอบสถานีฝึก

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ)					4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 5. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 6. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่อนุมัติ	- 3.51 คะแนน - ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100		
20. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (*1.2.1 โครงการพัฒนาฟาร์มเกษตรสีเขียว และห้องทดลองปฏิบัติการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ)	ไตรมาส 1-4		100,000		1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2. แผนการดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตร 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- 70 คน - 1 แผนงาน - 3.51 คะแนน - ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ.ดร.สุพรรณนิการ์ กลุ่มจอหอ
21. โครงการการใช้แนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนบ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (*3.3.1 โครงการส่งเสริมกลุ่มบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโอบาย)	ไตรมาส 1-4		180,000		1. จำนวนเกษตรกรที่ยอมรับแนวทางการส่งเสริมฯ 2. จำนวนแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย 3. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ 4. ร้อยละของการดำเนินงาน 5. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้	- ร้อยละ 50 - 2 แปลง - 1 เรื่อง - ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผศ.อัคร์ อัจฉริยมนตรี

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
22. โครงการการวิเคราะห์ระบบการผลิตทางเกษตรและระบบชุมชนเกษตร ตำบลสะลวง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ (*3.3.1 โครงการส่งเสริมกลุ่มบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ)	ไตรมาส 1-4		120,000		1. มีข้อมูลระบบการผลิตทางเกษตร 2. มีข้อมูลระบบสังคมเกษตร 3. รายงานผลการดำเนินโครงการ 4. มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของชุมชน 5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 6. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- 1 ข้อมูล - 1 ข้อมูล - 1 เล่ม - 2 แนวทาง - 3.51 คะแนน - ร้อยละ 80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อ.ดร.สุพรรณนิการ์ กลุ่มจอหอ อ.ดร.สายบัว เข้มเพชร อ.ดร.ณัฐวุฒิ คุรุฑไทย
23. โครงการร่วมสนองพระปณิธานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (*3.3.1 โครงการส่งเสริมกลุ่มบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ)	ไตรมาส 1-4		20,000		1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ มรภ. เชียงใหม่/ชุมชนสะลวง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- 80 คน - 120 ตัว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผศ.ดร.สพ.ญ.กฤษรา มรุพันธ์ธร อ.ดร.ณัฐวุฒิ คุรุฑไทย อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
					3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ การควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในระยะเวลาที่กำหนด	- ร้อยละ 80 - ร้อยละ 100		
24. โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพยาถ่ายพยาธิจากผลหมาก (Areca catechu L.) ด้วยการเอนแคปซูลชั้นต่อสมรรถนะการย่อยได้ การเจริญเติบโต และคุณภาพซากของไก่พื้นเมือง (*3.3.3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่คณะฯ รับผิดชอบ)	ไตรมาส 1-4		224,850		1. ได้รูปแบบปริมาณการเสริมหมากที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการใช้เป็นยาถ่ายพยาธิในไก่พื้นเมือง 2. นักศึกษาสัตวศาสตร์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้หมากที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูลชั้นเพื่อเป็นยาถ่ายพยาธิต่อการย่อยได้ของโภชนะและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง 3. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลา	- 1 เรื่อง - ร้อยละ 80 - ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
25. โครงการ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ หวายและไผ่ในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (*3.3.3 โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่คณะฯ รับผิดชอบ)	ไตรมาส 1-4		150,000		1. พันธุ์หวายและไผ่มีความ หลากหลายและมีการ เจริญเติบโตดี 2. มีการขยายพันธุ์หวายและไผ่ โดยมีอัตราการงอกและการ เจริญเติบโตดี 3. พันธุ์หวายและไผ่มีความ หลากหลายและมีการ เจริญเติบโตดี 4. มีการขยายพันธุ์หวายและไผ่ โดยมีอัตราการงอกและการ เจริญเติบโตดี 5. โครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80 - 12+20 พันธุ์/ ชนิด - 100 ต้น/ชนิด - ร้อยละ 100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อ.ดร.สุพรรณนิการ์ กลุ่มจอหอ
26. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ “ตำบลท่าผา” เมืองนวัตกรรม เกษตรอินทรีย์สู่วิถีชีวิตใหม่	ก.พ.64 – ธ.ค. 64		800,000		1. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม มีความพึงพอใจ 2. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการมีผลการพัฒนาอย่าง ใดอย่างหนึ่งๆ 3. เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ขยายฐานองค์ความรู้ในการ	- ร้อยละ 85 - ร้อยละ 80 - 1 งาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผศ.ดร.นภสิทธิ์ ปัญญาใหญ่

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
					พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์อย่างครบวงจรในชุมชน 4. เกิดการจ้างงานประชาชนในการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรผ่านการท่องเที่ยวในชุมชน	- 1 งาน		
27. โครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร และการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอื่นๆ ของชุมชนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การบูรณาการการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ระบบการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้ระบบเกษตรปลอดภัย	ก.พ.64 – ธ.ค. 64		800,000		1. คนในชุมชนเข้าใจระบบการทำเกษตรแบบปลอดภัย และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสารเคมีฯ 2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปทางการเกษตร หรือจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ 3. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว 4. ตำบลเป็นที่รู้จักในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	- ร้อยละ 20/ปี - 1 ผลิตภัณฑ์/หมู่บ้าน - ร้อยละ 50/ปี - 1 งาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
					<p>ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานประเทศไทย</p> <p>5. ประชาชนในตำบลมีสุขภาพดีจากการทำเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย</p> <p>6. ประชาชนในตำบลมีความรู้และทักษะในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลฯ และสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้</p>	- 1 งาน		
28. โครงการยกระดับพื้นที่ทำการเกษตรปลอดภัยโดยการใช้ปัจจัยการผลิตในชุมชน และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านอาหารและสมุนไพรเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในตำบลชี้เหล็ก อำเภอมะริมจังหวัดเชียงใหม่	ก.พ.64 – ธ.ค. 64		800,000		<p>1. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชอาหารและสมุนไพร</p> <p>2. จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในตำบลชี้เหล็ก</p> <p>3. รายได้ในครัวเรือนภาคการเกษตรของประชาชนชุมชนตำบลสะลวง</p> <p>4. ชุมชน/ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการทำ</p>	- 6 แห่ง - 3 ผลิตภัณฑ์ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 - 1 ชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ.ดร.ณัฐฤติ ครุฑไทย

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
					เกษตรสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5. ชุมชน/ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของศาสตร์พระราชา 6. ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินโครงการฯ	- 1 ชุมชน - 1 ชุมชน		
29. โครงการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบล ห้วยทราย อำเภอมะริด จังหวัด เชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้ระบบเกษตรปลอดภัย	ก.พ.64 – ธ.ค. 64		800,000		1. พื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรในตำบลห้วยทราย (รวม 5 หมู่บ้าน) มีระบบการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2. ทุกหมู่บ้านได้รับการส่งเสริมด้านการแปรรูปและการ	- อย่างน้อย 20 แปลง - 2 ผลิตภัณฑ์/หมู่บ้าน (รวม 10 ผลิตภัณฑ์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ.อภिरดา พรปิ่นณวิชญ์

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
					พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ ยกระดับสินค้าชุมชนฯ 3. ประชากรในพื้นที่ที่มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นจากการผลิต ระบบเกษตรปลอดภัย 4. เกิดการกระจายรายได้สู่ ชุมชน และมีการสร้างอาชีพ ใหม่ที่ยั่งยืนให้แก่ประชากร 5. เกิดความมั่นคงทางอาหาร ในพื้นที่ตำบลห้วยทราย และมีการอนุรักษ์ทรัพยากร สภาพแวดล้อมในตำบล	- 1 งาน - 1 งาน - 1 งาน		
30. โครงการยกระดับชุมชนเพื่อสร้างอัต ลักษณ์พื้นที่และความยั่งยืนของ ชุมชน ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่ เอย จังหวัดเชียงใหม่	ก.พ.64 – ธ.ค. 64		800,000		1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพื้นที่ ผลิตมีมาตรฐานและได้รับ การรับรอง 2. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม เชิงเกษตร ที่เป็นเอกลักษณ์ 3. มีการถ่ายทอดความรู้ อบรม ระยะสั้น ด้านการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) ปัจจัย การผลิต การปลูกและใช้	- 5 ผลิตภัณฑ์/ 5 พื้นที่ - อย่างน้อย 2 แหล่ง - 10 หมู่บ้าน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อ.ดร.สุพรรณนิการ์ กล่อมจ้อ หอ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
					<p>ประโยชน์จากสมุนไพร พื้นบ้าน พืชท้องถิ่น พืช ทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพ บนพื้นฐานเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ แก่ เยาวชน คนทำงาน และ ผู้สูงอายุ</p> <p>4. มีแหล่งเรียนรู้หรือแปลงสาธิต</p> <p>5. มีกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรในระบบ</p> <p>6. มีการพัฒนาแหล่งน้ำอย่าง ง่ายเป็นต้นแบบ</p> <p>7. มีรูปแบบการจัดการพลังงาน และเศษเหลือในชุมชน</p> <p>8. มีผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และชุมชนฯ</p> <p>9. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม เชิงเกษตร ที่เป็น เอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักแก่ บุคคลภายนอก</p>	<p>- 2 แหล่ง</p> <p>- 2 ครั้ง</p> <p>- 2 แหล่ง</p> <p>- 2 รูปแบบ</p> <p>- 1 งาน</p> <p>- 1 งาน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
					10. การผลิตทางการเกษตรในชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนฯ สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ พื้นฟูอนุรักษ์ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 11. ต้นแบบแหล่งน้ำอย่างง่ายในชุมชน ชุมชนสามารถบริหารจัดการพลังงานและเศษเหลือในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- 1 งาน		
31. โครงการยกระดับชุมชน เพื่อสร้างอัตลักษณ์พื้นที่และความยั่งยืนของชุมชน ตำบลแม่อาวยิ่งยืนรัมย์ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่	ก.พ.64 – ธ.ค. 64		800,000		1. ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) 2. ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ใหม่ 3. ชุมชนจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม E-commerce	- 1 ชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
					4. ชุมชนได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตสูตรปุ๋ย (ปัจจัยการผลิต) 5. ชุมชนได้ความรู้ในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 6. ชุมชนได้พัฒนาการตลาดสินค้าท้องถิ่นจำหน่ายในระบบออนไลน์ 8. ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดทำปัจจัยการผลิตและข้อกำหนด	- 1 งาน		
32. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสะพานโมเดลด้วยฟาร์มเกษตรสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนตำบลสะलग อำเภอมะรุม จังหวัดเชียงใหม่	ไตรมาส 1-4		2,500,000		1. มีเครือข่ายเกษตรกรที่มีฟาร์มต้นแบบเกษตรสีเขียวที่ใช้พลังงานหมุนเวียนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลสะलग 2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตเกษตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนตำบลสะलग	- 3 หมู่บ้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผศ.อัคร์ อัจฉริยมนตรี

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
					3. มีเครือข่ายเยาวชนมัคคุเทศก์ น้อยที่ผ่านการอบรมใน หลักสูตรฯ 4. เส้นทางการท่องเที่ยวเกษตร เชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน ตำบลสะลงง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 5. ผลการดำเนินโครงการฯ ได้รับการเผยแพร่	- 50 คน - 1 เส้นทาง - 1 เรื่อง		
33. โครงการ Sustainable Community Development Model Based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for OGOP Villages in Bhutan (OGOP Modell II) ระยะ 3 ปี (ร่วมกับประเทศภูฏาน)	ไตรมาส 3-4		522,624		-	-		รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญญาใหญ่ อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อ.ดร.กัญจน์พัชร บุนนธรานุรักษ์ อ.อภिरดา พรปัญญาวิชัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. คณะฯ มีการบริหารงานจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
2. มีการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และบุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
1. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (*4.3.1 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินของคณะฯ)	ไตรมาส 3		80,000 (ปรับ งบประมาณ 5,400)		1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2. แผนปฏิบัติการประจำปี 3. จำนวนผู้เข้าร่วม 4. ระดับคุณภาพของการดำเนินโครงการ 5. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- 1 ครั้ง - 1 ฉบับ - 40 คน - ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80		อ.ดร.ณัฐวุฒิ ทรัพย์ไทย นางสาวเกื้อกุล ปืดผาม
2. โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร (*4.1.3 โครงการบริหารจัดการคณะฯ *4.1.4 โครงการภารกิจจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับคณะฯ)	ไตรมาส 1-4		784,000 (ปรับ งบประมาณ 405,740)		1. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 2. การพัฒนาตนเองของผู้บริหาร 3. รายงานประจำปี 4. ผลการประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการศึกษา 5. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- 12 ครั้ง - 12 ครั้ง - 1 ฉบับ - 3.51 คะแนน - ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผศ.อัถต์ อัจฉริยมนตรี อ.ดร.ณัฐวุฒิ ทรัพย์ไทย นางธัญวารณ์ ศรีเดชะกุล

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
3. การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุง คุณภาพการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564 (*4.1.8 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ประกันคุณภาพการศึกษา)	ไตรมาส 3		15,000		1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. แผนพัฒนาคุณภาพระดับ หลักสูตร 3. แผนพัฒนาคุณภาพระดับ คณะ	- ร้อยละ 80 - 4 ฉบับ - 1 ฉบับ		อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผศ.ดร.นัทสิทธิ์ ปัญญาใหญ่ นางสาวเกื้อกุล ปืดผาม
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร (*4.1.8 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ประกันคุณภาพการศึกษา)	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	38,000	ส่งคืน งปม.	1. บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น 2. รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร	- ร้อยละ 80 - 4 ฉบับ	- ร้อยละ 80 - 4 ฉบับ	อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผศ.ดร.นัทสิทธิ์ ปัญญาใหญ่ นางสาวเกื้อกุล ปืดผาม
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ รายงานการประเมินตนเองระดับ คณะ (*4.1.8 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ประกันคุณภาพการศึกษา)	ไตรมาส 3		26,000		1. บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น 2. รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ	- ร้อยละ 80 - 1 ฉบับ		อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผศ.ดร.นัทสิทธิ์ ปัญญาใหญ่ นางสาวเกื้อกุล ปืดผาม
6. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ คณะ (*4.1.9)	ไตรมาส 3-4		18,000		1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2. ผลการประเมินระดับคณะ	- ร้อยละ 100 - ระดับดีมาก		อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผศ.ดร.นัทสิทธิ์ ปัญญาใหญ่ นางสาวเกื้อกุล ปืดผาม
7. การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนา ในปีถัดไป (*4.1.10)	ไตรมาส 4		14,000		1. ปฏิทินและแผนการ ดำเนินงานประกันคุณภาพ 2. แนวทางการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา	- 1 ฉบับ - 1 ฉบับ		อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผศ.ดร.นัทสิทธิ์ ปัญญาใหญ่ นางสาวเกื้อกุล ปืดผาม

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา (*4.1.8 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา)	ไตรมาส 3		10,000		1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น 3. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม	- ร้อยละ 90 - ร้อยละ 80 - 3.51 คะแนน		อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครูทไทย
9. การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) (*4.1.6 โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	10,500	1,820	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. แผนการจัดการความรู้	- ร้อยละ 80 - 1 ฉบับ	- ร้อยละ 80 - 1 ฉบับ	ผศ.อัทธ์ อัจฉริยมนตรี อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ อ.ดร.สายบัว เข้มเพ็ชร
10. การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (*4.1.6 โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง)	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	28,000	7,060	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ	- ร้อยละ 80 - 2 แนวปฏิบัติ	- ร้อยละ 80 - 2 แนวปฏิบัติ	อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครูทไทย ผศ.ดร.นภสิทธิ ปัญญาใหญ่ นางสาวเกื้อกุล ปุ๊ตผาม
11. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก (*4.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากร)	ไตรมาส 3		11,500		1. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม	- 10 หน่วยงาน		อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครูทไทย ผศ.ดร.นภสิทธิ ปัญญาใหญ่ นางสาวเกื้อกุล ปุ๊ตผาม

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้ (QA & KM))								
12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน (*4.1.6 โครงการพัฒนาการ ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	16,500	2,600	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. แผนบริหารความเสี่ยง	- ร้อยละ 80 - 1 ฉบับ	- ร้อยละ 80 - 1 ฉบับ	ผศ.อัทธ์ อัจฉริยมนตรี นางสาวเกื้อกุล ปืดผาม
13. การจัดกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (*4.1.6 โครงการพัฒนาการ ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง)	ไตรมาส 2-3		23,500		1. ความเสี่ยงที่ลดลงจากการ บริหารความเสี่ยง	- ร้อยละ 80		อ.ดร.ณัฐวุฒิ คุรุทไทย นางสาวเกื้อกุล ปืดผาม
14. การประชุมทบทวนการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (*4.1.6 โครงการพัฒนาการ ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง)	ไตรมาส 4		10,000		1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. รายงานผลการบริหารความ เสี่ยง	- ร้อยละ 80 - 1 ฉบับ		ผศ.อัทธ์ อัจฉริยมนตรี อ.ดร.ณัฐวุฒิ คุรุทไทย นางสาวเกื้อกุล ปืดผาม

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	
15.โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร (*3.4.3 *4.2.2 โครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงเกษตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและจัดการภูมิทัศน์ของคณะฯ)	ไตรมาส 1-4		710,000		1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะ 2. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- 3.51 คะแนน - ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ.ดร.ณัฐฤติ คุรุทไทย นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล

ข้อมูล ณ วันที่ -31 มีนาคม 2564

ผู้รายงาน :

(นางสาวเกื้อกุล ปุฒผาม)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

วัน/เดือน/ปี :

ผู้ตรวจสอบ :

(นางธัญวรรณ ศรีเดชกุล)

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

วัน/เดือน/ปี :

ผู้พิจารณา :

(อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

วัน/เดือน/ปี :

ผู้ให้ความเห็นชอบ:.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัทธ์ อัจฉริยะมนตรี)

ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วัน/เดือน/ปี :